

Turek, dnia 15 października 2021 rok

IZP.3153.9.2021

Wnioskodawca:  
**Powiat Turecki**  
ulica Kaliska 59 , 62-700 Turek  
NIP 6681940189, REGON 311018982

**Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu**  
**Departament Infrastruktury Sportu**  
ulica Senatorska 14, 00-082 Warszawa

dotyczy wniosku Sportowa Polska 2021:

**Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej.**  
**Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku**  
**w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku**  
numer wniosku: 14851422

W nawiązaniu do otrzymanej od Państwa korespondencji w dniu 13 września 2021 roku dotyczącej szczegółowej opinii do złożonego wniosku w zakresie rozwiązań projektowych ww. zadania inwestycyjnego **Powiat Turecki** przesyła:

**I. Informacja o dokonanych zmianach zakresu rzeczowego**

Zmiany zakresu rzeczowego zadania zostały dokonane w następstwie uwag Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Departamentu Infrastruktury Sportu przesłanych w dniu 13 września 2021 roku

Na potwierdzenie zmian zakresu rzeczowego przesyłamy projekt budowlany (opis techniczny i rysunki)

**II. Nowe zbiorcze zestawienie kosztów, harmonogram rzeczowo finansowy zdania inwestycyjnego**

Zmiany w zbiorczym zestawieniu kosztów, harmonogramie rzeczowo finansowym zadania zostały dokonane w następstwie uwag Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Departamentu Infrastruktury Sportu przesłanych w dniu 13 września 2021 roku.

Uwzględniają one między innymi:

- *powykonawcze badania nawierzchni* – pozycja nr 8 zsk i harmonogramu
- *raport pomiarowy geodety i obsługa geodezyjna inwestycji*  
pozycja nr 8 zsk i harmonogramu
- *wykaz sprzętu zawodniczego i lekkoatletycznego wyposażenia obiektu*  
pozycja nr 7 zsk i harmonogramu

Na potwierdzenie zmian przesyłamy w nowe zbiorcze zestawieniu kosztów, harmonogram rzeczowo finansowy i kosztorys inwestorski

**III. Prośba o aktualizację wartości zadania w tym kwoty dofinansowania FRKF**

Zmiany zakresu rzeczowego zadania i zmiany w zbiorczym zestawieniu kosztów, harmonogramie rzeczowo – finansowym zdania zostały dokonane w następstwie uwag Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Departamentu Infrastruktury Sportu przesłanych w dniu 13 września 2021 roku w związku z powyższym zwracamy się z prośbą o aktualizację wartości zadania i kwoty dofinansowania według poniższego zestawienia:

Całkowita uaktualniona wartość zadania: **2.391.580,76 zł brutto**

Całkowite uaktualnione środki własne: **1.195.790,38 zł brutto**

Całkowite uaktualnione wnioskowane środki FRKF: **1.195.790,38 zł brutto**

Jednocześnie informujemy, iż prognozowana data rozpoczęcia i zakończenia zadania nie ulegnie zmianie:

Prognozowana data rozpoczęcia zadania: **01 marca 2022 roku**

Prognozowana data zakończenia zadania: **30 listopada 2022 roku**

Dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby

Naczelnik Wydziału Inwestycji,  
Zamówień Publicznych i Projektów  
**Roman Kacprzak**

SKARBNIK  
**Teresa Borkowska**

STAROSTA  
**Dariusz Kałużny**

WICESTAROSTA  
**Władysław Karski**