

PROTOKÓŁ Z PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY – TERENU BUDOWY

z dnia 19.05.2022 roku

ZAMAWIAJĄCY - INWESTOR:

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku,
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

WYKONAWCA - ROBÓT BUDOWLANYCH:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.
ul. Komunalna 8, 62-700 Turek

Zakres zadania:

dotyczy umowy nr 12/2022 z dnia 12.05.2022 r

Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

1. **Andrzej Paruszewski** – Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel wykonawcy:

1. **Anna Skotarek** –Prezes

2. **Jacek Socha** – prokurent

3. **Arkadiusz Knapkiewicz** – Kierownik Budowy

Dokonuje się protokolarnego przekazania placu budowy (obiektu) na zadaniu pn :

dotyczy umowy nr 12/2022 z dnia 12.05.2022 r

Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku – I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku

I. Plac stanowi własność - zarządcą dróg powiatowych jest **ZDP Turek**

II. Stan przekazanego placu - **dobry**

III. Uwagi komisji - **brak uwag**

Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca, ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

Za wszystkie urządzenia istniejące na terenie budowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Za znalezienie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność min. za:

- zorganizowanie we własnym zakresie placu budowy (prąd, woda i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu;
- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegającego do placu budowy tj. usunięcie gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych robotach, naprawa szkód wynikłych w wyniku realizowanych robót;
- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;
- obsługę geodezyjną
- oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie projektem organizacji ruchu które należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenia
- koszt składowania gruzu i śmieci na wysypisku śmieci;
- naprawa ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych;
- ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu, wody i innych mediów.

Uwagi wniesione podczas przekazania terenu budowy:

.....
Dokumentację budowlaną przekazano wykonawcy:

1. Projekt Wykonawczy branża drogowa i kanalizacyjna
2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

1. **Andrzej Paruszewski**
Przedstawiciel Zamawiającego

Andrzej Paruszewski


Kierownik
Zarządu Drog Powiatowych w Turku

Przedstawiciel Wykonawcy:


1. **Anna Skotarek**
Prezes

PRI Sp. z o.o. w Turku
Prezes Zarządu
mgr Anna Skotarek

2. **Jacek Socha**
prokurent

PRI Sp. z o.o. w Turku
PROKURENT

mgr Jacek Socha

3. **Arkadiusz Knapkiewicz**
Kierownik Budowy

Kierownik Robót

.....**Arkadiusz Knapkiewicz**.....
up.: bud. OP-7342/184/94