

Zaktualizowane - zbiorcze zestawienie kosztów, harmonogram rzeczowo – finansowy zadania inwestycyjnego:

Przebudowa szkolnej infrastruktury lekkoatletycznej. Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w Liceum Ogólnokształcącym w Turku

Lp.	Pozycje – asortyment nazwa działań kosztorysu inwestorskiego	Koszty zadania inwestycyjnego w zł brutto	
		2022 rok – od III do XI kwalifikowane	niekwalifikowane
1.	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	21.694,74 zł netto = 26.684,53 zł brutto	0,00
2.	Podbudowa pod nawierzchnie sportowe	369.071,41 zł netto = 453.957,83 zł brutto	0,00
3.	Odwodnienie nawierzchni	283.745,33 zł netto = 349.006,76 zł brutto	0,00
4.	Urządzenia skoczni w dal i trójskoku	93.258,79 zł netto = 114.708,31 zł brutto	0,00
5.	Nawierzchnia sportowa	938.630,61 zł netto = 1.154.515,65 zł brutto	0,00
6.	Odbudowa chodnika	32.373,67 zł netto = 39.819,61 zł brutto	0,00
7.	Dostawa i montaż sprzętu lekkoatletycznego	113.772,81 zł netto = 139.940,56 zł brutto	0,00
8.	Obsługa geodezyjna	67.437,00 zł netto = 82.947,51 zł brutto	0,00
	razem	1.919.984,36 zł netto = 2.361.580,76 zł brutto	0,00
7.	Inspektor nadzoru inwestorskiego	30.000,00 zł brutto	0,00
		2.391.580,76 zł brutto	0,00
	Razem (1-9)	2.391.580,76 zł brutto	0,00
		2.391.580,76 zł brutto	0,00
		2.391.580,76 zł - koszty kwalifikowane – dofinansowanie do 50% (1.195.790,38 zł)	
		0,00 zł - koszty niekwalifikowane	
		POWIAT: 1.195.790,38 zł i MKDNIS: 1.195.790,38 zł	

Naczelnik Wydziału IZP

Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Projektów
Bartłomiej Kaczmarski

Skarbnik Powiatu,

SKARBNIK
Teresa Borowska

Za Zarząd Powiatu:

POWIAT TURECKI
62-700 Turek, ul. Kaliska 59

Starosta Turecki

STAROSTA
Dariusz Kubiś

Wicestarosta Turecki

WICESTAROSTA
Władysław Karcki

Turek, dni 15.10.2021