

PROTOKÓŁ Z PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY – TERENU BUDOWY

z dnia 21.06.2022 roku

ZAMAWIAJĄCY - INWESTOR:

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku,
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

WYKONAWCA - ROBÓT BUDOWLANYCH:

VIA Krzysztof Rosiak
Stefania 29, 62-710 Władysławów

Zakres zadania:

dotyczy umowy nr 13/2022 z dnia 14.06.2022r

Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Długa Wieś - budowa chodnika - etap II

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

1. **Andrzej Paruszewski** – Przedstawiciel Zamawiającego/ Inspektor Nadzoru

Przedstawiciel wykonawcy:

1. **Krzysztof Rosiak** – właściciel
2. **Witold Rosiak** – Kierownik Budowy

Dokonyje się protokolarnego przekazania placu budowy (obiektu) na zadaniu pn :

dotyczy umowy nr 13/2022 z dnia 14.06.2022r

Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona - Dobra w m. Długa Wieś - budowa chodnika - etap II

- I. Plac stanowi własność - zarządcą dróg powiatowych jest **ZDP Turek**
- II. Stan przekazanego placu - **dobry**
- III. Uwagi komisji - **brak uwag**

Po protokolarnym przejściu od Inwestora terenu budowy Wykonawca, ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

Za wszystkie urządzenia istniejące na terenie budowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Za znalezienie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność min. za:

- zorganizowanie we własnym zakresie placu budowy (prąd, woda i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu;
- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegającego do placu budowy tj. usunięcie gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych robotach, naprawa szkód wynikłych w wyniku realizowanych robót;
- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;
- obsługę geodezyjną
- oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie projektem organizacji ruchu które należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenia
- koszt składowania gruzu i śmieci na wysypisku śmieci;
- naprawa ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych;
- ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu, wody i innych mediów.

Uwagi wniesione podczas przekazania terenu budowy:

.....

Dokumentację budowlaną przekazano wykonawcy oraz inspektowi nadzoru inwestorskiego:

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

1. **Andrzej Paruszewski**

Przedstawiciel Zamawiającego/ Inspektor Nadzoru Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

INSPEKTOR NADZORU
Andrzej Paruszewski

Uprawniony do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie drogowych obiektów budowlanych
Nr opr. GP-7342/47/92 z dnia 22.06.92r.

Przedstawiciel Wykonawcy:

1. **Krzysztof Rosiak**
właściciel

Krzysztof Rosiak

2. **Witold Rosiak**
Kierownik Budowy

mgr inż. WITOLD ROSIAK
upr. bud. do kierowania robotami bud.
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej
nr 7132/27/WI/2000