

Powiat Turecki, z siedzibą ul. Kaliska 59, 62-700 Turek, NIP 6681940189,
reprezentowany przez:

Danutę Szczepanik - Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Turku,
z siedzibą przy ul. Kościuszki 4, 62-700 Turek,
działającego na podstawie upoważnienia Zarządu Powiatu Tureckiego,

Wykonawca - robót budowlanych firma:

RS Inwestycje Sp. z o.o.

ul. Generała Grochowskiego 6/63, 05-500 Piaseczno

REGON 142906638, NIP 525 250 47 31

reprezentowaną przez:

Romana Gajka - Prezesa Zarządu

Zakres zadania:

dotyczy umowy z dnia 15 kwietnia 2022 roku

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

1. **Danuta Szczepanik** – Przedstawiciel Zamawiającego, Dyrektor I LO w Turku
2. **Paweł Śliwka** - Przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Gospodarczy I LO w Turku
3. **Witold Rosiak** - Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjnej

Przedstawiciel wykonawcy:

1. **Roman Gajek** - Prezes firmy RS Inwestycje spółka zo.o
Kierownik Budowy branży konstrukcyjnej

Zgodnie z paragrafem 2 ust. 2 umowy z dnia 15 kwietnia 2022 roku dokonyje się protokolarnego przekazania placu budowy (obiektu – terenu budowy) na zadaniu pn :

Przebudowa bieżni lekkoatletycznej naturalnej na syntetyczną wraz z rozbiegami do skoku w dal i trójskoku w I Liceum Ogólnokształcącym w Turku.

- I. Plac stanowi własność Powiatu Tureckiego oddany w trwałą zarząd I LO w Turku
- II. Stan przekazanego placu - **dobry**
- III. Uwagi komisji - **brak uwag**

Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca, ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

Za wszystkie urządzenia istniejące na terenie budowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Za znalezienie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność min. za:

- zorganizowanie we własnym zakresie placu budowy (prąd, woda i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu;
- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegającego do placu budowy tj. usunięcie gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych robotach, naprawa szkód wynikłych w wyniku realizowanych robót;
- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;

- obsługę geodezyjną
- oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie projektem organizacji ruchu które należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenia
- koszt składowania gruzu i śmieci na wysypisku śmieci;
- naprawa ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych;
- ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu, wody i innych mediów
- zabezpieczenie placu budowy w sposób umożliwiający nieprzerwane i bezpieczne użytkowanie budynku i terenu (w tym boiska sportowego) szkoły, w sąsiedztwie której wykonywane będą prace,

Uwagi wniesione podczas przekazania terenu budowy:

Wykonawca nie wnosi uwag do robót ziemnych wykonanych przez PGKiM spółka z O.O związanych z wykonaniem sieci ciepłej na działce zamawiającego.

Dokumentacja budowlana przekazana niniejszym protokołem wykonawcy - Kierownikowi Budowy:

- 1) **projekt budowlany** z marca 2021 roku wraz z zgłoszeniem budowy lub wykonywania robót budowlanych nr AB.6743.249.2021 z dnia 23.03.2021 i zaświadczeniem o braku sprzeciwu nr AB.6743.249.2021 z dnia 31.03.2021
- 2) **specyfikacja techniczna** wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB),
- 3) **przedmiar robót**
- 4) **kosztorys ofertowy** złożone przez Wykonawcę,

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jeden dla każdej ze stron.

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

DYREKTOR
I Liceum Ogólnokształcącego
im. T. Kościuszki w Turku
Danuta Szczepanik
Danuta Szczepanik

Danuta Szczepanik – Przedstawiciel Zamawiającego, Dyrektor I LO w Turku

KIEROWNIK GOSPODARCY
Paweł Śliwka
Paweł Śliwka

Paweł Śliwka - Przedstawiciel Zamawiającego, Kierownik Gospodarczy I LO w Turku

Witold Rosiak
mgr inż. WITOLD ROSIAK
upr. bud. do kierowania robotami bud.
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej
7132/27/W/2000

Witold Rosiak - Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjnej

Przedstawiciel wykonawcy:

Roman Gajek - Prezes Zarządu RS Inwestycje Sp. z O.O.
Kierownik budowy branża konstrukcyjna

Kierownik budowy
Roman Gajek
inż. Roman Gajek
upr. bud. nr. MAZ/0227W/BKb/16