



Turek, dnia 2021-12-28

IZP.3153.4.2020

**Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
Wydział Infrastruktury
i Rolnictwa
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań**

dot. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2021
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II

Zgodnie z §5 ust.1 umowy nr 7.58/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 06 sierpnia 2021 roku przesyłamy **rozliczenie końcowe** ww. zadania inwestycyjnego:

W załączeniu przesyłamy nw. dokumenty:

- informacja o rozliczeniu dokonanych płatności i wykonanych robót w ramach RFRD na ww. zadaniu według wzoru (**załącznik nr 3**) do umowy
- rozliczenie końcowe dofinansowania zadania według wzoru (**załącznik nr 4**) do umowy
- kserokopia **faktur** potwierdzona za zgodność z oryginałem
- kserokopia **protokołu odbioru** wykonanych robót i **kosztorysu powykonawczego** końcowego
- **wyjaśnienie ZDP Turek** dot. braku umowy zlecenia i protokołu odbioru na wykonanie tablic informacyjnej
- kserokopia **przelewów bankowych**
- **wyciągi bankowe** dotyczące płatności dokonanych w ramach zadania
- **lista operacji dokonanych na rachunku bankowych** wyodrębnionych do obsługi środków Funduszu
- **dokumenty potwierdzające zamieszczenie tablic** oraz informacji na stronie Powiatu Tureckiego www.powiat.turek.pl zakładka dedykowana dofinansowaniu www.powiat.turek.pl/cofinance/20/ i aktualności prezentowanych danych

Naczelnik Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Projektów
Roman Kacprzak

Z poważaniem

STAROSTA WICESTAROSTA

Dariusz Kalinowski *Władysław Karcki*

INFORMACJA O ROZLICZENIU DOKONANYCH PŁATNOŚCI I WYKONANYCH ROBÓT W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót nr: 1

1. Numer umowy o dofinansowanie: **nr 7.58/21 z dnia 14.06.2021**
2. Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II
3. Dane Beneficjenta:
Nazwa: **Powiat Turecki**
Adres: **ul. Kaliska 59, 62 – 700 Turek**
Telefon: **63 222 33 21**

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: **Karolina Karolak - Czapla**
Telefon: **63 222 33 21 i 63 222 32 21**
E-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl i zamowienia@powiat.turek.pl
4. Rozliczenie za okres od **20.07.2021** do **20.12.2021** (winien obejmować wszystkie zdarzenia finansowe i rzeczowe dokumentowane w informacji)
5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem: **2.056.241,00 zł**

w tym:
wydatki kwalifikowalne: **2.045.679,00 zł**
wydatki niekwalifikowalne: **10.562,00 zł**
6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:
 - przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek,
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:

 - przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:
Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe: **2.045.679,00 zł**
7. Kwota uzyskanych odsetek bankowych od kwot przekazanego dofinansowania:

Kwota **295,95 zł** Data przelania do FDS: - **20.12.2021**
8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót: **1.636.543,20 zł (aneks) – 0,00 zł (zwrot) = 1.636.543,20 zł**

Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:
wartość zadania: **2.045.679,00 zł**,
w tym:
dofinansowanie: **1.636.543,20 zł**
budżet samorządu: **409.135,80 zł**

10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie
od **20.07.2021** do **20.12.2021**
kwota: **2.045.679,00 zł**

11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania; **0,00 zł**

12. Suma dofinansowania otrzymana od początku realizacji zadania: **1.636.543,20 zł**

13. Dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokości i zwrócone do RFRD:

Kwota: **0,00 zł** data zwrotu: -----

Kwota odsetek od kwoty dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości, które nie zostało zwrócone w terminie:

Kwota: **295,95 zł** data zwrotu: **20.12.2021**

14. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): **409.135,80 zł**

15. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie.

- czy inwestycja została zrealizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?
TAK NIE

- czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy?
TAK NIE

Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:

.....
.....

15. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte informacją:

Lp.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wystawca	Kwota brutto		Kwota brutto po umniejszeniach			Data zapłaty
				Razem	Kwalifikowalna	Razem	Kwalifikowalna po umniejszeniu	Niekwalifikowalna po umniejszeniu	
1.	Faktura nr FV/10/08/2021	10.08.2021	Artykuły Reklamowe GABRO Drukarnia Wielkoformatowa, Brzeźno, ul. Główna 44, 62 – 513 Krzymów	1.230,00	1.000,00	1.230,00	1.000,00	230,00	13.08.2021
2.	Faktura RB nr 307	30.11.2021	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz ul. Noskowska 3-5 62 – 800 Kalisz	2.055.011,00	2.044.679,00	2.055.011,00	2.044.679,00	10.332,00	20.12.2021
Razem:				2.056.241,00	2.045.679,00	2.056.241,00	2.045.679,00	10.562,00	
Dofinansowanie				1.636.543,20		Dofinansowanie	1.636.543,20		
Wkład własny				409.135,80		Wkład własny	409.135,80		

16. Informacja o zrealizowanym zakresie zadania

Harmonogram rzeczowo - finansowy					
L.p.	Elementy i rodzaje robót	Koszty kwalifikowalne (planowane)	Koszty wykonane (w okresie rozliczenia)	Koszty wykonane (narastająco od początku realizacji zadania)	Procent wykonanych kosztów od początku realizacji zadania (%)
1.	Roboty przygotowawcze	21.576,60	21.576,60	21.576,60	100,00
2.	Roboty ziemne	63.870,59	63.870,59	63.870,59	100,00
3.	Odwodnienie korpusu drogowego	29.115,64	29.115,64	29.115,64	100,00
4.	Podbudowy	468.297,72	468.297,72	468.297,72	100,00
5.	Nawierzchnie	1.342.614,56	1.342.614,56	1.342.614,56	100,00
6.	Roboty wykończeniowe	117.821,08	117.821,08	117.821,08	100,00
7.	Elementy ulic	1.382,81	1.382,81	1.382,81	100,00
8.	Inne roboty	0,00	0,00	0,00	100,00
9.	Tablice informacyjne	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	suma	2.045.679,00	2.045.679,00	2.045.679,00	100,00

~~STAROSTA~~

~~Dariusz Kozłuszny~~

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

WICESTAROSTA

Władysław Karcki

Maciejki Wydział Inwestycji
Zamówień Publicznych i Prace
Konrad Kaprzyk

Turek, dnia 28.12.2021

(miejscowość, data)

ROZLICZENIE KOŃCOWE DOFINANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

1. Numer umowy o dofinansowanie: **nr 7.58/21 z dnia 14.06.2021**
 2. Nazwa zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II
 3. Dane Beneficjenta:
Nazwa: **Powiat Turecki**
Adres: **ul. Kaliska 59, 62 – 700 Turek**
Telefon: **63 222 33 21**

Osoba do kontaktu:
Imię i nazwisko: **Karolina Karolak - Czapla**
Telefon: **63 222 33 21 i 63 222 32 21**
E-mail: karolina.czapla@powiat.turek.pl i zamowienia@powiat.turek.pl
 4. Rozliczenie za okres od **20.07.2021** do **20.12.2021** (winien obejmować wszystkie zdarzenia finansowe i rzeczowe dokumentowane w informacji)
 5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem: **2.056.241,00 zł**

w tym:
wydatki kwalifikowalne: **2.045.679,00 zł**
wydatki niekwalifikowalne: **10.562,00 zł**
 6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:
 14. przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek,
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:
 15. przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:
kwota otrzymanych odsetek
 - rozliczenia kar umownych
 - przychodu:
- Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe: **2.045.679,00 zł**
7. Kwota uzyskanych odsetek bankowych od kwot przekazanego dofinansowania:

Kwota **295,95 zł** Data przelania do FDS: - **20.12.2021**
 8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót: **1.636.543,20 zł (aneks) – 0,00 zł (zwrot) = 1.636.543,20 zł**

Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:
wartość zadania: **2.045.679,00 zł**,
w tym:
dofinansowanie: **1.636.543,20 zł**
budżet samorządu: **409.135,80 zł**

10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie
od **20.07.2021** do **20.12.2021**

kwota: **2.045.679,00 zł**

11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania; **0,00 zł**

12. Suma dofinansowania otrzymana od początku realizacji zadania: **1.636.543,20 zł**

13. Dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokości i zwrócone do RFRD:

Kwota: **0,00 zł** data zwrotu: -----

Kwota odsetek od kwoty dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości, które nie zostało zwrócone w terminie:

Kwota: **295,95 zł** data zwrotu: **20.12.2021**

14. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): **409.135,80 zł**

15. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie.

- czy inwestycja została zrealizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?

TAK NIE

- czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy?

TAK NIE

Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:

.....
.....

16. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte rozliczeniem:

L p.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wystawca	Kwota brutto		Kwota brutto po umniejszeniach			Data zapłaty
				Razem	Kwalifikowalna	Razem	Kwalifikowalna po umniejszeniu	Niekwalifikowalna po umniejszeniu	
1.	Faktura nr FV/10/08/2021	10.08.2021	Artykuły Reklamowe GABRO Drukarnia Wielkoformatowa, Brzeźno, ul. Główna 44, 62 – 513 Krzyków	1.230,00	1.000,00	1.230,00	1.000,00	230,00	13.08.2021
2.	Faktura RB nr 307	30.11.2021	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A Kalisz ul. Noskowska 3-5 62 – 800 Kalisz	2.055.011,00	2.044.679,00	2.055.011,00	2.044.679,00	10.332,00	20.12.2021
Razem:				2.056.241,00	2.045.679,00	2.056.241,00	2.045.679,00	10.562,00	
Dofinansowanie				1.636.543,20		Dofinansowanie		1.636.543,20	
Wkład własny				409.135,80		Wkład własny		409.135,80	

17. Stopień wykonania zadania – rzeczowy i finansowy - odniesienie do planowanego kwalifikowalnego zakresu rzeczowego wskazanego w aktualnym Załączniku nr 1 do umowy:

Długość odcinków dróg objętych zadaniem (km)			
Droga powiatowa/gminna (wskazać rodzaj drogi i numer/wskazać brak statusu drogi publicznej)	Budowa (Rozbudowa)	Przebudowa	Remont
droga powiatowa nr 4507P		2,828	
Razem:		2,828	

Przyczyny różnic (o ile występują):

Harmonogram rzeczowo - finansowy					
L.p.	Elementy i rodzaje robót		Koszty kwalifikowalne		% kosztów wykonanych
	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1.	Roboty przygotowawcze	Roboty przygotowawcze	21.576,60	21.576,60	100,00
2.	Roboty ziemne	Roboty ziemne	63.870,59	63.870,59	100,00
3.	Odwodnienie korpusu drogowego	Odwodnienie korpusu drogowego	29.115,64	29.115,64	100,00
4.	Podbudowy	Podbudowy	468.297,72	468.297,72	100,00
5.	Nawierzchnie	Nawierzchnie	1.342.614,56	1.342.614,56	100,00
6.	Roboty wykończeniowe	Roboty wykończeniowe	117.821,08	117.821,08	100,00
7.	Elementy ulic	Elementy ulic	1.382,81	1.382,81	100,00
8.	Inne roboty	Inne roboty	0,00	0,00	100,00
9.	Tablice informacyjne	Tablice informacyjne	1.000,00	1.000,00	100,00
Razem:			2.045.679,00	2.045.679,00	100,00

Przyczyny różnic (o ile występują): **rozliczenie powykonawcze końcowe**

Wykonanie finansowe zadania (kwalifikowalne)			
Planowana wartość zadania (wg. umowy)	Wartość wykonanego zadania (po zakończeniu inwestycji)	% wykonania finansowego	Przyczyny różnic (o ile występują)
1.636.543,20	409.135,80	100,00	rozliczenie powykonawcze kosztorysowe

Droga					
Odcinki (lp.)	Nr drogi	Rodzaj robót (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometrów	
				od 0+000	do 0+000
1.	4507P	przebudowa	2,828	1+967,52	4+795,01
Razem:			2,828		

Jezdnia			
odcinki	przekrój	klasa	szerokość
1.	1x2	Z	2,75

Chodnik			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący	nowoprojektowany
1.	str. lewa	0,063	
	str. prawa	0,612	
	Razem:	0,675	

Droga rowerowa						
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)				
		poza jezdnią			po jezdni po pasie ruchu dla rowerów	
		istniejąca	nowoprojektowana		istniejąca	nowoprojektowana
			jednokierunkowa	dwukierunkowa		
1	str. lewa					
	str. prawa					
	Razem:					

Droga pieszo - rowerowa			
Odcinki	Droga pieszo - rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		
	Razem:		

Odwodnienie			
Odcinki		Nowoprojektowane	
		kolektor kanalizacji deszczowej (w km)	rów/rowy (w km)
1	str. lewa		
	str. prawa		
	Razem:		

Przystanki	
liczba	w tym z peronami

Skrzyżowania (liczba)		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzką	z dr. krajową
		1

Rozwiązania specjalne	
Rodzaj rozwiązania (wymienić)	ilość (szt).

Oświadczenia Beneficjenta:

Oświadczam, że wniosek i inne dokumenty zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, a wnioskowane dofinansowanie jest na minimalnym poziomie umożliwiającym realizację zadania.

Oświadczam, że w całym procesie inwestycyjnym zostały zachowane wymogi przepisów o zamówieniach publicznych.

Oświadczam, że wkład własny obejmuje wyłącznie środki nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.

Oświadczam, że realizując zadanie podlegające dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podejmowałem i będę prowadzić działania informacyjne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.) oraz wytycznymi i wzorami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

~~*Oświadczam, że w wyniku realizacji zadania objętego umową inwestycja została zaliczona/zostanie zaliczona** do kategorii dróg powiatowych/gminnych**.~~

~~Jednocześnie załączam/przekazę w terminie wynikającym z umowy** odpowiednią uchwałę dotyczącą nadania drodze statusu drogi publicznej oraz wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, w którym dokonano publikacji uchwały.~~

**Dotyczy zadań, których przedmiotem były roboty dotyczące drogi nie posiadającej statusu drogi publicznej, która w wyniku realizacji zadania winna otrzymać status drogi publicznej.*

***Niepotrzebne skreślić*

Turek, dnia 28.12.2021

.....
(miejsowość, data)

STAROSTA

WICESTAROSTA

Dariusz Kałużny

Władysław Karcki

.....
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

Pracownik Wydziału Inwestycji,
Zamówień publicznych i obiektów
Konan Kucyzak

Kalisz, 2021-11-30

Zemfaco pro rebus 20.12.2021



FAKTURA VAT RB NR 307 ORYGINAL / KOPIA

Sprzedawca:

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOWEGO S.A. KALISZ
ul. Noskowska 3-5
62-800 Kalisz
NIP: 618-14-18-538
Telefon: 627649715, tel kom: 0507 121 666

Data wystawienia: 2021-11-30

Data sprzedaży: 2021-11-30

Nabywca:

POWIAT TURECKI
UL. KALISKA 59
62-700 TUREK
NIP: 668-19-40-189

Odbiorca:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
UL. KOLSKA SZOSA 64
62-700 TUREK

Termin zapłaty: według Umowy
Mechanizm podzielonej płatności.
Nr rachunku: 96105012011000002205326487
Nazwa Banku: ING BANK ŚLĄSKI O/KALISZ

Lp.	Nazwa towaru / usługi	PKWiU	Ilość	JM	Cena	Wartość netto	Procent i kwota VAT	Wartość brutto
1.	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01 - etap II		1,00		1 670 740,65	1 670 740,65	23 384 270,35	2 055 011,00

Rozliczenie podatku VAT:

1 670 740,65	23	384 270,35	2 055 011,00
Razem		384270,35	2055011

Do zapłaty: 2 055 011,00

Słownie: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy jednaście zł

Odbiór końcowy Umowa Nr 05/2021 z dnia 20.07.2021 r. + Aneks Nr 1 z dnia 16.11.2021 r.

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 28-12-2021

podpis

UPOWAZNIENY
do wystawiania faktur VAT

Krzysztof Chojnacki

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Fakturę wystawił

Fakturę odebrał



F-PA 305/VIII/2021

Faktura
FV/10/08/2021

Zapłacono przelewem 13.08.2021

ORYGINAŁ

Krzymów, dnia: 10.08.2021
Data Dostawy / Wykonania : 10.08.2021
Termin zapłaty: 24.08.2021

Sprzedawca

Artykuły Reklamowe „GABRO”
Drukarnia Wielkoformatowa
Brzeźno, ul. Główna 44
62-513 Krzymów
NIP PL665-127-74-15

Nabywca

POWIAT TURECKI
ul. Kaliska 59
62-700 Turek
NIP 668-19-40-189

Odbiorca

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
ul. Kolska Szosa 64
62-700 Turek

FV/10/08/2021

Strona 1 z 1


Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
	Wykonanie tablicy info. na konstrukcji stalowej o wym. 800mm x 1200 mm	2	szt	500,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
					1 000,00	23%	230,00	1 230,00
				Razem	1 000,00		230,00	1 230,00

Do zapłaty: **1 230,00 PLN** Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 1 230,00 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł i 00/100

Sposób zapł.: Przelew (14 dni) do dnia 24.08.2021

Nr konta: 05 1140 2017 0000 4402 1291 6303

ARTYKUŁY REKLAMOWE 
DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA
Marek Grabowski
62-513 Krzymów, Brzeźno, ul. Główna 44
tel./05 11 40 20 17 - 0000 - NIP: 665-127-74-15
Osoba upoważniona do wystawienia faktur

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 20-12-2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Kozicki

Artykuły Reklamowe „GABRO”
62-513 Krzymów, Brzeźno, ul. Główna 44

tel./05 11 40 20 17 - 0000 - NIP: 665-127-74-15
email gabro15@wp.pl

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

z dnia 30 listopada 2021 roku

W zakresie realizacji zadania polegającego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – 1+967,52 do 4+795,01 - etap II

zgodnie z:

1.	umową na roboty budowlane - nr 05/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku
2.	kosztorysem powykonawczym końcowy

1. Termin wykonywania zadania:

1.	Roboty rozpoczęto dnia protokół z przekazania placu budowy	20 lipca 2021 roku
2.	Termin wykonania zadania zgodnie z: - umową nr 01/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku oraz aneksem nr 1 z dnia 16.11.2021	18 listopada 2021 roku (120 dni od podpisania umowy)
3.	Roboty zgłoszono do odbioru końcowego - pismo o zakończeniu robót z dnia 18 listopada 2021 roku	17 listopada 2021 roku
4.	Oddanie do użytkowania zadania	17 listopada 2021 roku
5.	Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych	30 listopada 2021 roku
6.	Termin odbioru zgodnie z protokołem z przeprowadzonych czynności odbiorowych z dn. 30 listopada 2021 roku	30 listopada 2021 roku

2. Biorący udział w spotkaniu z przeprowadzonych czynności odbiorowych:

Przedstawiciel zamawiającego – inwestora:

1.	Andrzej Paruszewski	Przedstawiciel Inwestora - Kierownik ZDP Turek
----	---------------------	---

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1.	Wiktor Piętka	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
----	---------------	----------------------------------

Przedstawiciel wykonawcy:

1.	Mariusz Harendarz	Wiceprezes
----	-------------------	------------

Kierownik Budowy:

1.	Bogusław Matuszewski	STAROSTA Kierownik Budowy WICESTAROSTA
----	----------------------	--

Protokół odbioru końcowego – Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – 1+967,52 do 4+795,01 - etap II

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 20-12-2021

podpis

Bogusław Matuszewski
Władysław Karski

Przedstawiciel wykonawcy

1.	Mariusz Harendarz	V-CE PRZEFES ZARZADU Dyrektor d/s Produkcji mgr inż. Mariusz Harendarz
----	-------------------	--

Kierownik budowy:

1.	Bogusław Matuszewski	KIEROWNIK BUDOWY mgr inż. Bogusław Matuszewski Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej UPR. NR WKP 0239/0W0B/08
----	----------------------	--

Obecni przy odbiorze końcowym:

.....

.....

.....

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 28-12-2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka - 1+967,52 do 4+795,01 - etap II"

Lp.	Opis	Wartość robót ofertowych	Wartość robót powykonawcza
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1.1	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH	3 254,50	3 254,50
1.2	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW	12 819,82	12 819,82
1.3	CIĘCIE NAWIERZCHNI	1 467,63	1 467,63
	Razem DZIAŁ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	17 541,95	17 542,95
2	ROBOTY ZIEMNE		
2.1	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH KAT.I-V	25 068,54	25 068,54
2.2	WYKONANIE NASYPÓW	26 858,77	26 858,77
	Razem DZIAŁ ROBOTY ZIEMNE	51 927,31	51 928,31
3	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO		
3.1	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI	23 671,25	23 671,25
	Razem ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	23 671,25	23 672,25
4	PODBUDOWY		
4.1	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	6 496,70	6 496,70
4.2	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	40 145,25	40 145,25
4.3	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	197 413,65	197 413,65
4.4	PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM	136 674,25	136 674,25
	Razem DZIAŁ PODBUDOWY	380 729,85	380 730,85
5	NAWIERZCHNIE		
5.1	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄŻĄCA	596 047,02	596 047,02
5.2	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA	387 250,91	387 250,91
5.3	FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO	35 531,61	35 531,61
5.4	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.	3 162,31	3 162,31
5.5	ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAM I ODBITYMI.	69 564,70	69 564,70
	Razem dział: NAWIERZCHNIE	1 091 556,55	1 091 557,55
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
6.1	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE	61 843,50	61 843,50
6.2	ROWY	33 946,00	33 946,00
	Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	95 789,50	95 790,50
7	ELEMENTY ULIC		
7.1	KRAWEŹNIKI BETONOWE	1 124,24	1 124,24
	Razem dział: ELEMENTY ULIC	1 124,24	1 125,24
8	INNE ROBOTY		
8.1	ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCYCH SIECI KABLOWYCH	8 400,00	8 400,00
	Razem dział: INNE ROBOTY	8 400,00	8 400,00
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	1 670 740,65	1 670 740,65
	Podatek VAT	384 270,35	384 270,35
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	2 055 011,00	2 055 011,00

Podpisuję zgodnicę
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 28-12-2021

podpis

KIEROWNIK BUDOWY

mgr inż. Bogusław Matuszewski
Upoważniony do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności drogowej
U.P.R. NR WKR 0239/O.WO.D/18

STAROSTA
Andrzej Paruszewski

Dariusz Kalużyński
Zarząd Drog Powiatowych w Turku

WICESTAROSTA
INSPEKTOR NADZORU

Wiktor Pietka
WZP Władysław Borkowski
§ 3 ust. 2 pkt 3 WZP Poznań Nr 230/66

4.2.2	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m ² -jezdnia na drodze powiatowej wraz z poszerzeniami od km 1+967,52 do km 4+795,01+ zjazdy publiczne	m ²	15 600,80	0,82	12 792,66	15 600,80	12 792,66	100,00%
4.3 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE								
4.3.1	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm- jezdnia na drodze powiatowej nowa konstrukcja od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	2 513,62	32,68	82 145,10	2 513,62	82 145,10	100,00%
4.3.2	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm- zjazdy publiczne od km km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	111,80	44,97	5 027,65	111,80	5 027,65	100,00%
4.3.3	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 15 cm- zjazdy indywidualne z kruszywa od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	1 495,70	31,61	47 279,08	1 495,70	47 279,08	100,00%
4.3.4	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubości 10 cm- pobocze od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	4 237,00	14,86	62 961,82	4 237,00	62 961,82	100,00%
4.4 PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM								
4.4.1	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubości 15 cm-jezdni poszerzenia od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	4 889,20	19,17	93 725,96	4 889,20	93 725,96	100,00%
4.4.2	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubości 15 cm-zjazdy publiczne od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	111,80	28,69	3 207,54	111,80	3 207,54	100,00%
4.4.3	Wykonanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 Mpa o grubości 15 cm-zjazdy indywidualne od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	1 495,70	26,57	39 740,75	1 495,70	39 740,75	100,00%
5 NAWIERZCHNIE								
5.1 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIĄZĄCA								
5.1.1	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubości 5 cm - jezdni od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	13 313,70	22,14	294 765,32	13 313,70	294 765,32	100,00%
5.1.2	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 - jezdni od km 1+967,52 do km 4+795,01	Mg	1 617,63	184,60	298 614,50	1 617,63	298 614,50	100,00%
5.1.3	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubości 5 cm- zjazdy publiczne od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	111,80	22,23	2 485,31	111,80	2 485,31	100,00%
5.1.4	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o grubości 4 cm - zjazd do regulacji od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	10,23	17,78	181,89	10,23	181,89	100,00%
5.2 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA ŚCIERALNA								
5.2.1	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 5 cm- jezdni na drodze powiatowej nowa konstrukcja od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	15 600,80	24,37	380 191,50	15 600,80	380 191,50	100,00%
5.2.2	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm - zjazdy publiczne od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	113,10	57,24	6 473,84	113,10	6 473,84	100,00%
5.2.3	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 4 cm - zjazd do regulacji od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	10,23	57,24	585,57	10,23	585,57	100,00%
5.3 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO								
5.3.1	Wykonanie frezowania nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych mechanicznie, śr. gr. w-wy 8 cm. (z wywozem na składowisko wykonawcy) od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	5 240,65	6,78	35 531,61	5 240,65	35 531,61	100,00%
5.4 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ.								
5.4.1	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm-zjazdy indywidualne (materiał z rozbiórki) od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	101,00	31,31	3 162,31	101,00	3 162,31	100,00%
5.5 ZABEZPIECZENIE GEOSIATKĄ NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ PRZED SPĘKANIAMI ODBITYMI.								
5.5.1	Ułożenie geosiatki 100x200 kN wstępnie powlekanej bitumem-jezdni poszerzenia od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	3 661,30	19,00	69 564,70	3 661,30	69 564,70	100,00%
6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE								
6.1 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI - HDPE								
6.1.1	Ułożenie przepustów z rur PEHD fi 400 pod zjazdami od km 1+967,52 do km 4+795,01	m	84,60	450,00	38 070,00	84,60	38 070,00	100,00%
6.1.2	Wykonanie fundamentu żwirowego o grubości 10 cm pod przepustem od km 1+967,52 do km 4+795,01	m ²	3,38	75,00	253,50	3,38	253,50	100,00%

Wzrostek
dnia 12-12-2021
podpis

świadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

STAROSTA WICESTAROSTA

Dariusz Kałużny

Władysław Karski

**ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Turku**

ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek
tel. (0-63) 222 31 10, fax (0-63) 222 31 18
REGON 311080366 NIP 668-17-19-792

Turek dn.30.11.2021r.

ZDP.422.4/2021

Pan Dariusz Kałużny
Starosta Turecki
ul. Kaliska 59 ,62-700 Turek

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – 1+967,52 do 4+795,01 – etap II

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku informuje, że w związku z przeprowadzoną inwestycją: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – 1+967,52 do 4+795,01 – etap II” zgodnie z zarządzeniem nr 2/2021 Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Turku z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych – przy zamówieniu wykonania tablic informacyjnych dla przedmiotowego zadania nie było konieczności sporządzania umowy i protokołu odbioru z podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie tablic.

z poważaniem

Andrzej Paruszewski

Kierownik
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Poświadczam zgodność odpisu dokumentu z oryginałem	
Turek, dnia:	28-12-2021
podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

POTWIERDZENIE REALIZACJI PRZELEWU**Przelew wychodzący zewnętrzny**

nazwa odbiorcy

Artykuły Reklamowe GABRO, ul. Główna 44, 62-513 Krzymów

nazwa odbiorcy cd.

nr rachunku odbiorcy

05 11402017 0000 4402 1291 6303

Pwaluta
PLN

kwota

** 1 230,00 **

nr rachunku nadawcy

62 15600013 2037 7341 1000 0001

nazwa zleceniodawcy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64

nazwa zleceniodawcy cd.

62-700 TUREK

tytułem

faktura FV/10/08/2021 tablica informacyjna- Przebud drDziewiątka -RFRD

tytułem cd.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna POK Konin, al.1-go Maja 15
Konin

Data operacji: 13.08.2021

Data księgowania: 13.08.2021 07:15:46

Identyfikator operacji: 2021.08.13/87721/1

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałemTurek,
dnia 20-12-2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

POTWIERDZENIE REALIZACJI PRZELEWU**Przelew wychodzący zewnętrzny**

nazwa odbiorcy

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOW EGO SA

nazwa odbiorcy cd.

62-800 KALISZ UL NOSKOWSKA 3-5

nr rachunku odbiorcy

96 10501201 1000 0022 0532 6487

Pwaluta
PLN

kwota

** 990 000,00 **

nr rachunku nadawcy

51 15600013 2037 7341 1000 0005

nazwa zleceniodawcy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64

nazwa zleceniodawcy cd.

62-700 TUREK

tytułem

Przebud dr 4507P w m. Dziewiątka, Nr faktury: RB nr 307, Kwota VAT: 18

tytułem cd.

5.121,95, Identyfikator: 6181418538

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Wydział Operacji w Jastrzęblu-Zdroju/COKK

Jastrzębie Zdrój

Data operacji: 20.12.2021

Data księgowania: 20.12.2021 12:55:42

Identyfikator operacji: 2021.12.20/1074896/1

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałemTurek,
dnia 28 -12- 2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

POTWIERDZENIE REALIZACJI PRZELEWU**Przelew wychodzący zewnętrzny**

nazwa odbiorcy

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOW EGO SA

nazwa odbiorcy cd.

62-800 KALISZ UL NOSKOWSKA 3-5

nr rachunku odbiorcy

96 10501201 1000 0022 0532 6487

waluta
PLN

kwota

** 645 743,20 **

nr rachunku nadawcy

51 15600013 2037 7341 1000 0005

nazwa zleceniodawcy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64

nazwa zleceniodawcy cd.

62-700 TUREK

tytułem

Przebud dr 4507P w m. Dziewiątka, Nr faktury: RB nr 307, Kwota VAT: 12

tytułem cd.

0.748,73, Identyfikator: 6181418538

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju/COKK
Jastrzębie Zdrój
Data operacji: 20.12.2021
Data księgowania: 20.12.2021 12:55:42
Identyfikator operacji: 2021.12.20/1074895/1

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek, dnia 20-12-2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

POTWIERDZENIE REALIZACJI PRZELEWU**Przelew wychodzący zewnętrzny**

nazwa odbiorcy

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA DROGOW EGO SA

nazwa odbiorcy cd.

62-800 KALISZ UL NOSKOWSKA 3-5

nr rachunku odbiorcy

96 10501201 1000 0022 0532 6487

waluta
PLN

kwota

** 419 267,80 **

nr rachunku nadawcy

62 15600013 2037 7341 1000 0001

nazwa zleceniodawcy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64

nazwa zleceniodawcy cd.

62-700 TUREK

tytułem

Przebud dr 4507P w m. Dziewiątka, Nr faktury: RB nr 307, Kwota VAT: 78

tytułem cd.

.399,67, Identyfikator: 6181418538

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna POK Konin, al.1-go Maja 15
Konin

Data operacji: 20.12.2021

Data księgowania: 20.12.2021 12:55:42

Identyfikator operacji: 2021.12.20/1074892/1

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałemTurek,
dnia 20-12-2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

POTWIERDZENIE REALIZACJI PRZELEWU**Przelew wychodzący zewnętrzny**

nazwa odbiorcy

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHA LUBINSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA

nazwa odbiorcy cd.

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

nr rachunku odbiorcy

21 11301017 0020 1486 7620 0018

waluta
PLN

kwota

** 295,95 **

nr rachunku nadawcy

63 15600013 2781 4918 3000 0008

nazwa zleceniodawcy

POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59

nazwa zleceniodawcy cd.

62-700 TUREK

tytułem

ZWROT ODSETEK UMOWA 7.58/21 - IR.VII.801.19.90.2020

tytułem cd.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna POK Konin, al.1-go Maja 15
Konin

Data operacji: 20.12.2021

Data księgowania: 20.12.2021 15:17:36

Identyfikator operacji: 2021.12.20/1153044/1

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałemTurek,
dnia 20-12-2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Getin Noble Bank SA z siedzibą
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843
Warszawa



Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850
Wysokość kapitału zakładowego - 2 851 630 418,91 zł
(włacony w całości)

Wyciąg nr: 136/2021

Wyciąg z dnia : 2021.08.13
Data poprzedniego wyciągu: 2021.08.12

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank SA
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Id klienta: 3773411
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK
Polska

www.getinbank.pl
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

Getin Noble Bank SA POK Konin, al.1-go Maja 15

Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK
IBAN: PL 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001

Rachunek numer: 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001
Pakiet: PAK. POWIAT TURECKI
Oprocentowanie rachunku: 0,00 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
ul. KOLSKA SZOSA 64, 62-700 TUREK, Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
				82 933,02
2021.08.13 07:15:45	2021.08.13		-505,02	82 428,00
2021.08.13 07:15:45	2021.08.13		-64,55	82 363,45
2021.08.13 07:15:45	2021.08.13		-1 830,24	80 533,21

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 28-12-2021

podpis

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.
"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

STAROSTA WICESTAROSTA

Wyciąg bankowy nr 136/2021 z rachunku: 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001

Strona 1 / 3

Dariusz Kałużny

Władysław Karski

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Obroty WN	-8 032,10	
		Obroty MA	0,22	
		Saldo końcowe		74 901,14

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 78 1560 0013 2037 7341 1000 0004, powiązany z rachunkiem o numerze 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001 na dzień 2021.08.13 wynosi 0,00 PLN.

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 28-12-2021

podpis

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

Wyciąg bankowy nr 136/2021 z rachunku: 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001

STAROSTA WICESTAROSTA
Dariusz Kałużny Władysław Karski
Strona 3 / 3

Getin Noble Bank SA z siedzibą
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843
Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850
Wysokość kapitału zakładowego - 2 851 630 418,91 zł
(wplacony w całości)

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank SA
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

www.getinbank.pl
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

Getin Noble Bank SA Wydział Operacji w Jastrzębiu-
Zdroju/COKK

Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK
IBAN: PL 51 1560 0013 2037 7341 1000 0005

Rachunek numer: 51 1560 0013 2037 7341 1000 0005
Pakiet: PAK. POWIAT TURECKI
Oprocentowanie rachunku: 0,434 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
ul. KOLSKA SZOSA 64, 62-700 TUREK, Polska



Wyciąg nr: 2/2021

Wyciąg z dnia : 2021.12.20
Data poprzedniego wyciągu: 2021.10.12

Id klienta: 3773411
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK
Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Saldo początkowe		0,00
2021.12.20 11:51:19	2021.12.20	Przelew przychodzący wewnętrzny Z rachunku: 63156000132781491830000008 Nadawca: POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700 TUREK Tytułem: PRZELEW ŚRODKÓW - PRZEBUDOWA DROGI POW. NR4507P W M. DZIEWIĄTKA 1+967, 52 DO 4+795,01-ETAP II	1 636 543,20	1 636 543,20
2021.12.20 12:55:42	2021.12.20	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 62156000132037734110000001 Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 64 Tytułem: tablica informacyjna - Przebud dr 4 507P w m. Dziewiątka refundacja kosztów	-800,00	1 635 743,20

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 20-12-2021

podpis

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.
"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

Getin Noble Bank SA z siedzibą
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843
Warszawa



Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział
Gospodarczy KRS
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850
Wysokość kapitału zakładowego - 2 851 630 418,91 zł
(wpłacony w całości)

Wyciąg nr: 9/2021

Wyciąg z dnia : 2021.12.20
Data poprzedniego wyciągu: 2021.12.13

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank SA
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Id klienta: 78149183
POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700
TUREK Polska

www.getinbank.pl
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

Getin Noble Bank SA POK Konin, al.1-go Maja 15

Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK
IBAN: PL 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008

Rachunek numer: 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008
Pakiet: PAK. POWIAT TURECKI
Oprocentowanie rachunku: 0,434 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:

POWIAT TURECKI
ul. KALISKA 59, 62-700 TUREK, Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Saldo początkowe		0,00
2021.12.20 23:55:52	2021.12.20	Przelew przychodzący wewnętrzny Z rachunku: 60156000133781491830000890 Nadawca: POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700 TUREK Tytułem: Lokata nr LBF121AG0R2 - likwidacja	1 636 839,15	1 636 839,15
2021.12.20 11:51:19	2021.12.20	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 51156000132037734110000005 Odbiorca: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Tytułem: PRZELEW ŚRODKÓW - PRZEBUDOWA DROGI POW. NR4507P W M. DZIEWIĄTKA 1+967, 52 DO 4+795,01-ETAP II	-1 636 543,20	295,95
2021.12.20 15:17:36	2021.12.20	Przelew wychodzący zewnętrzny Na rachunek: 21113010170020148676200018 Prowadzony na rzecz: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHA LUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Tytułem: ZWROT ODSETEK UMOWA 7.58/21 - IR. VI I.801.19.90.2020	-295,95	0,00

Powiadzam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem
Turek,
dnia 20-12-2021
podpis

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.
"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

STARSZA WICESTAROSTA
Dariusz Kałużny
Władysław Karski

Posiadacz rachunku: POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700 TUREK
Sporządził(a): MILENA MRUK
Data wydruku: 2021-12-27, 08:07

Zastosowane kryterium wyszukiwania operacji na rachunkach

Z rachunku: 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008			
Data od 2021-01-01 do dnia 2021-12-24			
Rachunek Nadawcy/Odbiorcy: -			
Tytuł operacji: -			
Kwota:	Strona: WN i MA	O identyfikatorze: -	
Rodzaj operacji: wszystkie	Typ przelewu: wszystkie	Przeszukuj pozycje listy plac: NIE	Ułożonych: wg kolejności

Wyniki wyszukiwania:

Rachunek	Data operacji	Data księgowania	Rodzaj operacji	Kwota	Waluta	Odbiorca/Nadawca	Treść
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-09-06	2021-09-06 13:38:22	Przelew przychodzący zewnętrzny	1 229 907,94	PLN	PL 21 1130 1017 0020 1486 7620 0018 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBINSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA PL	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: PL21113010170020148676200018 Prowadzonego na rzecz: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBINSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA PL Tytułem: par.6350 nr zad.30/2021/A/28
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-07	2021-10-07 14:45:45	Przelew przychodzący zewnętrzny	349 751,54	PLN	21 1130 1017 0020 1486 7620 0018 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: 21113010170020148676200018 Prowadzonego na rzecz: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA Tytułem: par.6350 nr zad. 30/2021/A/27 data transakcji 2021.10.07
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-07	2021-10-07 14:45:45	Przelew przychodzący zewnętrzny	406 635,26	PLN	21 1130 1017 0020 1486 7620 0018 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: 21113010170020148676200018 Prowadzonego na rzecz: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA Tytułem: par.6350 nr zad. 30/2021/A/28 data transakcji 2021.10.07
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-08	2021-10-08 15:16:53	Przelew wychodzący wewnętrzny	- 1 636 543,20	PLN	62 1560 0013 3781 4918 3000 0854 POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700 TUREK	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 62156000133781491830000854 Odbiorca: POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700 TUREK Tytułem: Lokata nr LBF21ACCCS - założenie
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-12	2021-10-12 11:59:23	Przelew wychodzący wewnętrzny	- 2 313,35	PLN	62 1560 0013 2037 7341 1000 0001 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 62156000132037734110000001 Odbiorca: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU Tytułem: DATA TRANSAKCJI 08.10.2021 R.-RCI S PÓŁKA Z O.O. UL. KARTUSKA 46,60-471 POZNAŃ - DECYZJE 2021. RATA II
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-12	2021-10-12 11:59:23	Przelew wychodzący zewnętrzny	- 360,14	PLN	21 1130 1017 0020 1486 7620 0018 RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	Przelew wychodzący zewnętrzny Na rachunek: 21113010170020148676200018 Prowadzony na rzecz: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Tytułem: ZWROT ŚRODKÓW IR-VII.801.19.92.2020, UMOWA NR 7.59/21
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-12	2021-10-12 13:15:06	Przelew przychodzący wewnętrzny	2 313,35	PLN	62 1560 0013 2037 7341 1000 0001 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK	Przelew przychodzący wewnętrzny Z rachunku: 62156000132037734110000001 Nadawca: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK Tytułem: zwrot mylnie przelanej kwoty
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-12	2021-10-12 13:19:58	Przelew wychodzący wewnętrzny	- 349 391,40	PLN	51 1560 0013 2037 7341 1000 0005 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 51156000132037734110000005

Poświadczam
odpisu dokum
Turek,
dnia 20
podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny!

Władysław Karski

Ilość operacji uznaniowych	9	Kwota	10 172 505,60	Waluta	PLN
Ilość operacji obciążeniowych	10	Kwota	10 172 505,60	Waluta	PLN
Łącznie	19	Kwota	20 345 011,20	Waluta	PLN

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem
Turek, dnia 28-12-2021
podpis

STAROSTA

Dariusz Kaluźny

WICESTAROSTA

Władysław Karski



Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 20-12-2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski



Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 28-12-2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Ta strona wykorzystuje cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. [Więcej informacji](#) (/page/polityka-cookies-1273/)
[Rozumiem!](#)

Biuletyn Informacji Publicznej (<http://bip.powiat.turek.pl/>)

Odwiedź nas na Facebook'u (<https://www.facebook.com/powiatturekpl/>)

Search in news

pl en de ru uk

REKONSTRUKCJA 2021/2022

Urząd ▾ Powiat Turecki ▾ Inwestycje i rynek pracy ▾ Edukacja ▾ Kultura, turystyka i sport ▾ Zdrowie i bezpieczeństwo ▾

🏠 (/) / Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych (/cofinance/)
/ Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II 2021

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 20-12-2021

podpis

STAROSTA
Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA
Władysław Karski

<p>Informacja z otwarcia ofert - 14.06.2021 (/media/cofinance/2611_informacja_z_otwarcia_oferty_14.06.2021r.pdf)</p> <p>Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.07.2021 (/media/cofinance/2694_informacja_o_wyborze_oferty_.pdf)</p> <p>umowa z wykonawca zadania PBD S.A Kalisz - 20.07.2021 (/media/cofinance/09_umowa_z_wykonawca_PBD_S.A_Kalisz_-_droga_w_m._Dziewiątka_-_20.07.2021.pdf)</p> <p>protokół przekazania placu budowy PBD S.A Kalisz - 20.07.2021 (/media/cofinance/protokol_przekazania_placu_budowy_-_droga_Dziewiątka_-_20.07.2021.pdf)</p> <p>ogłoszenie o wynikach postępowania - 04.08.2021 (/media/cofinance/ogloszenie_o_wynikach_postepowania_-_04.08.2021.pdf)</p> <p>aneks nr 1 do umowy z wojewodą - 06.08.2021 (/media/cofinance/14_aneks_nr_1_do_urnowoty_dotacji_Wojewody_-_Dziewiątka_-_06.08.2021_.pdf)</p> <p>informacja o działaniach informacyjnych - 13.08.2021 (/media/cofinance/14_informacja_Wojskiego_o_dzialaniach_informacyjnych_-_13.08.2021.pdf)</p> <p>aneks nr 1 umowa z wykonawcą droga w m. Dziewiątka - 16.11.21</p>	<p>Wydział Komunikacji (/org/wydzial-komunikacji-15/)</p> <p>Elektroniczne Usługi Geodezyjne (http://powiatturek.giport.gov.pl)</p> <p>Nieodpłatna pomoc prawna (/page/nieodplatna-pomoc-prawna)</p> <p>Sesji Rad Powiatu (https://www.powiat.turek.pl/sesrec/)</p> <p>Psychiczne Zdrowie (/page/zdrowie-psychiczne)</p> <p>Przebieg choroby 1424/ Pieczęć Zastępcza Powiatowe (http://www.pcpwr.turek.pl/pl/169/strona/4/471/)</p> <p>Zarządzania Kryzysowego Zarządzenie Prezesa Centrum drogowych Zarządzania Kryzysowego - Centrum na drogach - 176/ (/page/zarzadzanie-kryzysowego-centrum-na-drogach-176/)</p> <p>Powiatowe Osiryska terenowy priorytetowy program czyste niechamki powiatowe (http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-niechamki-powiatowe/)</p> <p><< (Calendar=2022) /calendar=2022.1) (imap)</p>
---	---

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 20-12-2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

poprzez odprowadzenie ścieków deszczowych do istniejących rowów przydrożnych.


W pobliżu drogi występują sieci: energetyczna, wodociągowa, teletechniczna, kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. Po obu stronach drogi znajdują się wjazdy indywidualne o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz kruszywa łamanego.

Opis stanu projektowanego:

Parametry projektowanej drogi powiatowej KR 2, klasa drogi Z. W zakresie inwestycji planuje się poszerzyć jezdnię do 5,5 m, natomiast przy skrzyżowaniu (rondzie) z drogą krajową nr 83 szerokość jezdni będzie dostosowana do jezdni odchodzącej od ronda i będzie wynosić 6,25 m. Przy konstrukcji drogi projektuje się warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grubości 5 cm oraz podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Przewiduje się rozbiórkę nawierzchni istniejących zjazdów, w celu regulacji wysokościowej wymianę istniejącej konstrukcji drogi powiatowej zgodnie z planem sytuacyjnym. Wymianę istniejących przepustów oraz odcinkowe frezowanie jezdni drogi powiatowej od km 4+183,96 do km 4+795,01. Na zjazdach publicznych projektuje się warstwę ścieralną z betonu asfaltowego o grub. 4 cm oraz warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o grub. 5 cm. Odwodnienie jezdni realizowane będzie poprzez odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego do istniejących rowów zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej. Przewiduje się oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów oraz wymianę istniejących przepustów. Planuje się oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów oraz wymianę istniejących przepustów. Projektuje się oznakowanie pionowe. W ramach przebudowy przedmiotowej drogi, w celu płynnego przeprowadzenia wody w ciągu rowów przydrożnych pod przeszkodą (droga główna) przewidziano wymianę istniejących przepustów o średnicy 600 mm z rur HDPE. Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem:

- wykonanie jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej (konstrukcja dla drogi powiatowej),
- wykonanie wymiary oraz poszerzenia jezdni do szerokości 5,5 m
- odcinkowe frezowanie drogi,
- wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa łamanego 0+31,5 mm,
- wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego 0+31,5 mm,
- wykonanie zjazdów publicznych z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- wykonanie regulacji wysokościowej istniejących zjazdów,
- wykonanie oczyszczenia i odmulenia istniejących rowów przydrożnych,
- wykonanie rur ochronnych,
- wykonanie oznakowania poziomego,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- wymiana istniejących przepustów. Szczególną wagę Powiat Turecki przykładą do bezpieczeństwa nieochronionych uczestników ruchu, to jest pieszych, w tym dzieci oraz rowerzystów, jako osób najbardziej narażonych na skutki wypadków. Równie ważne jak rzeczywista poprawa bezpieczeństwa, jest zmniejszenie poczucia zagrożenia. Planowana inwestycja skróci czas dojazdu do "stolicy" powiatu Turku, w którym zlokalizowane są instytucje użyteczności publicznej: szpital powiatowy, PSP, ARIMR, KPP, KRUS, ZUS, placówki bankowe, usługowe, zakłady pracy itp.

Dla osób niesłyszących (/page/dla-osob-nieslyszacych-180) (http://pzturek.beup.pl/)
Związek Powiatów Polskich (http://www.zpp.pl/)
Mapa Zagrożeń
Bezpieczeństwa Wzrostu Obrony Terytorialnej (https://mapy.geoportal.gov.pl/MapLite/KMZBPublic.html) (/page/wojska-obrony-terytorialnej-967/)



STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Termin wykonania zadania: 18 listopada 2021 roku (120 dni od daty podpisania umowy z Wykonawcą)

Wartość umowy: 2.055.011,00 zł brutto

Roboty rozpoczęto: 20 lipca 2021 roku (protokół przekazania placu budowy)

Roboty zakończone: 17 listopada 2021 roku (protokół odbioru końcowego z dnia 30.11.2021)

Termin oddania do użytkowania: 17 listopada 2021 roku (protokół odbioru końcowego z dnia 30.11.2021)

Termin odbioru: 30 listopada 2021 roku (protokół odbioru końcowego)

Odbiór końcowy

Protokół odbioru końcowy podpisano dnia 30 listopada 2021 roku

Wartość robót budowl. odebranych protokołem odbioru końcowego z dnia 30.11.2021 roku: 2.055.011,00 zł brutto

Rozliczenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2021

- kwota zadania końcowa ogółem 2.056.011,00 zł - roboty budowlane + koszt tablicy informacyjnej

- koszty kwalifikowane 2.045.679,00 zł

- koszty niekwalifikowane: 10.332,00 zł

- kwota dofinansowania zadania końcowa od Wojewody Wielkopolskiego: 1.636.543,20 zł


- zwrot środków: 295,95 zł zwrot odsetek za prowadzenie rachunku

II. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych II nabór (III pula).

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P Czachulec – Dziewiątka – Kowale Pańskie odcinek 1+967,52 do 4+795,01 etap II

Dofinansowanie z RFIL III pula (II nabór): 419.267,80 zł brutto

Etapy realizacji



STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA


Władysław Karski

22.12.2021, 10:20

Powiat Turecki


- | | |
|------------|--|
| 2021.06.07 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wszczęciu postępowania - prze
(http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/10021/179/Pr ; |
| 2021.06.02 | Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o wszczęciu postępowania - prze
(http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/10021/179/Pr ; |
| 2021.05.21 | Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi w m. Dz
(http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/10021/179/Pr ; |
| 2021.04.23 | Promocja - facebook @zdpturek (https://www.facebook.com/zdptur |
| 2021.04.23 | Promocja - www.iturek.net (https://iturek.net/fakty/o-milionach-z-rza |
| 2021.04.23 | Promocja - facebook @powiatturekpl (https://www.facebook.com/px |
| 2021.04.21 | Lista zadań zatwierdzonych przez Premiera do dofinansowania - po
funduszu-drog-samorządowych) |

Galeria zdjęć



<https://www.powiat.turek.pl/cofinance/21/>

9/16



STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

22.12.2021, 10:20

Powiat Turecki



<https://www.powiat.turek.pl/cofinance/21/>

11/16

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 20-12-2021

podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karcki

22.12.2021, 10:20

Powiat Turecki



<https://www.powiat.turek.pl/cofinance/21/>

13/16

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,
dnia 20-12-2021

podpis _____

STAROSTA


Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

22.12.2021, 10:20

Powiat Turecki



Powiat Turecki (/terr/powiat-turecki-1)

<https://www.powiat.turek.pl/cofinance/21/>

15/16

Poświadczam zgodność
odpisu dokumentu z oryginałem
Turek, dnia 20-12-2021
podpis

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Włodysław Karcki