



Turek, dnia 2021-10-19

IZP.3153.4.2020

**Wielkopolski Urząd Wojewódzki**  
**w Poznaniu**  
**Wydział Infrastruktury**  
**i Rolnictwa**  
al. Niepodległości 16/18  
61-713 Poznań

dot. Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2021  
**Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków**

Zgodnie z §5 ust.1 umowy nr 7.59/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku wraz z aneksem nr 1 z dnia 30 lipca 2021 roku przesyłamy **rozliczenie końcowe** ww. zadania inwestycyjnego:

W załączeniu przesyłamy nw. dokumenty:

- rozliczenie według wzoru (**załącznik nr 4**) do umowy
- kserokopia **faktur** potwierdzona za zgodność z oryginałem
- kserokopia **protokołu odbioru** wykonanych robót i **kosztorys powykonawczy końcowy**
- kserokopia **przelewów bankowych**
- kserokopia **przelewu dotycząca zwrotu środków**
- **wyciągi bankowe** dotyczące płatności dokonanych w ramach zadania
- **lista operacji dokonanych na rachunku bankowych** wyodrębnionych do obsługi środków Funduszu
- **dokumenty potwierdzające zamieszczenie tablic** oraz informacji na stronie Powiatu Tureckiego [www.powiat.turek.pl](http://www.powiat.turek.pl) zakładka dedykowana dofinansowaniu [www.powiat.turek.pl/cofinance/20/](http://www.powiat.turek.pl/cofinance/20/) i aktualności prezentowanych danych

Naczelnik Wydziału Inwestycji,  
Zamawiający Realizację Projektów

**Roman Kacprzak**


**STAROSTA**

**Dariusz Kałużny**

**WICESTAROSTA**

**Władysław Karcki**

Z poważaniem



**ROZLICZENIE KOŃCOWE DOFINANSOWANIA ZADANIA REALIZOWANEGO  
W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG**

1. Numer umowy o dofinansowanie: **nr 7.59/21 z dn. 14.06.2021 i aneksem nr 1 z dn. 30.07.2021**

2. Nazwa zadania:

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków**

3. Dane Beneficjenta:

Nazwa: **Powiat Turecki**

Adres: **ul. Kaliska 59, 62 – 700 Turek**

Telefon: **63 222 33 21**

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko: **Karolina Karolak - Czapla**

Telefon: **63 222 33 21 i 63 222 32 21**

E-mail: [karolina.czapla@powiat.turek.pl](mailto:karolina.czapla@powiat.turek.pl) i [zamowienia@powiat.turek.pl](mailto:zamowienia@powiat.turek.pl)

4. Rozliczenie za okres od **01.07.2021** do **14.09.2021** (winien obejmować wszystkie zdarzenia finansowe i rzeczowe dokumentowane w informacji)

5. Kwota wydatków objętych rozliczeniem: **436.969,25 zł**

w tym:

wydatki kwalifikowalne: **436.969,25 zł**

wydatki niekwalifikowalne: **0,00 zł**

6. Kwota rozliczenia kar umownych oraz przychodu z tytułu realizacji inwestycji, które umniejszają wartość zadania:

- przypadająca na niekwalifikowalny zakres zadania:

kwota otrzymanych odsetek, .....

rozliczenia kar umownych .....

przychodu: .....

- przypadająca na kwalifikowalny zakres zadania:

kwota otrzymanych odsetek .....

rozliczenia kar umownych .....


przychodu: .....

Wydatki kwalifikowalne po umniejszeniu o powyższe: **436.969,25 zł**

7. Kwota uzyskanych odsetek bankowych od kwot przekazanego dofinansowania:

Kwota **0,00 zł** Data przelania do FDS: -----

8. Kwota dofinansowania przeznaczona na niniejsze rozliczenie dokonanych płatności i wykonanych robót: **349.751,54 zł – zgodnie z aneksem nr 1 ww. umowy**



**Finansowanie kwalifikowalnych wydatków zadania**

9. Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie lub aktualnego aneksu do umowy:  
wartość zadania: **437.189,43 zł**,  
w tym:  
dofinansowanie: **349.751,54 zł**  
budżet samorządu: **87.437,99 zł**

10. Wydatki poniesione (zapłacone) od początku realizacji zadania, tzn. w okresie  
od **1.07.2021** do **14.09.2021**

kwota: **436.969,25 zł**

11. Wydatki do poniesienia niezbędne do zakończenia realizacji zadania; **0,00 zł**

12. Suma dofinansowania otrzymana od początku realizacji zadania: **349.391,40 zł**

13. Dofinansowanie pobrane w nadmiernej wysokości i zwrócone do RFRD:

Kwota: **360,14 zł** data zwrotu: **12.10.2021**

Kwota odsetek od kwoty dofinansowania pobranego w nadmiernej wysokości, które nie zostało zwrócone w terminie:

Kwota: **0,00 zł** data zwrotu: -----

14. Dotychczasowy udział środków własnych (od początku realizacji zadania): **87.577,85 zł**

15. Zgodność realizacji zadania z umową o dofinansowanie.

- czy inwestycja została zrealizowana w terminie określonym w § 3 umowy o dofinansowanie?


TAK NIE

- czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym wskazanym w Załączniku nr 1 do umowy?

TAK NIE


Jeśli nie, proszę wyjaśnić przyczyny odstępstw:

.....  
.....



## 16. Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte rozliczeniem:

L p.	Nr dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Wystawca	Kwota brutto		Kwota brutto po umniejszeniach			Data zapłaty
				Razem	Kwalifikowalna	Razem	Kwalifikowalna po umniejszeniu	Niekwalifikowalna po umniejszeniu	
1.	Faktura nr FV/11/08/2021	10.08.2021	Artykuły Reklamowe GABRO Drukarnia Wielkoformatowa, Brzeźno, ul. Główna 44, 62 – 513 Krzymów	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	13.08.2021
2.	Faktura nr FA/25/PP/2021	14.09.2021	Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich spółka z o.o, ul. Komunalna 8, 62 – 700 Turek	435.739,25	435.739,25	435.739,25	435.739,25	0,00	12.10.2021
Razem:				436.969,25	436.969,25	436.969,25	436.969,25	0,00	
Dofinansowanie				349.391,40	349.391,40	Dofinansowanie	349.391,40		
Wkład własny				87.577,85	87.577,85	Wkład własny	87.577,85		





17. Stopień wykonania zadania – rzeczowy i finansowy - odniesienie do planowanego kwalifikowalnego zakresu rzeczowego wskazanego w aktualnym Załączniku nr 1 do umowy:

Długość odcinków dróg objętych zadaniem (km)			
Droga powiatowa/gminna (wskazać rodzaj drogi i numer/wskazać brak statusu drogi publicznej)	Budowa (Rozbudowa)	Przebudowa	Remont
<b>droga powiatowa nr 4546P</b>		<b>0,343</b>	
<b>Razem:</b>		<b>0,343</b>	


Przyczyny różnic (o ile występują):

Harmonogram rzeczowo - finansowy					
L.p.	Elementy i rodzaje robót		Koszty kwalifikowalne		% kosztów wykonanych
	planowane	wykonane	planowane	wykonane	
1.	Roboty pomiarowe i przygotowawcze	Roboty pomiarowe i przygotowawcze	<b>33.852,43</b>	<b>34.528,92</b>	<b>102,00</b>
2.	Roboty ziemne	Roboty ziemne	<b>13.684,98</b>	<b>13.684,98</b>	<b>100,00</b>
3.	Krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy	Krawężniki, obrzeża i ściek przykrawężnikowy	<b>127.466,75</b>	<b>127.466,75</b>	<b>100,00</b>
4.	Nawierzchnie	Nawierzchnie	<b>235.420,46</b>	<b>233.986,29</b>	<b>99,39</b>
5.	Oznakowanie poziome	Oznakowanie poziome	<b>12.269,25</b>	<b>12.269,25</b>	<b>100,00</b>
6.	Elementy bezpieczeństwa ruchu	Elementy bezpieczeństwa ruchu	<b>2.337,00</b>	<b>2.337,00</b>	<b>100,00</b>
7.	Regulacja pionowa studni i studzienek	Regulacja pionowa studni i studzienek	<b>8.425,50</b>	<b>8.733,00</b>	<b>103,65</b>
8.	Roboty wykończeniowe	Roboty wykończeniowe	<b>2.733,06</b>	<b>2.733,06</b>	<b>100,00</b>
9.	Tablice informacyjne	Tablice informacyjne	<b>1.000,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>123,00</b>
<b>Razem:</b>			<b>437.189,43</b>	<b>436.969,25</b>	<b>99,95</b>

Przyczyny różnic (o ile występują): rozliczenie powykonawcze końcowe

Wykonanie finansowe zadania (kwalifikowalne)			
Planowana wartość zadania (wg. umowy)	Wartość wykonanego zadania (po zakończeniu inwestycji)	% wykonania finansowego	Przyczyny różnic (o ile występują)
<b>437.189,43</b>	<b>436.969,25</b>	<b>99,95</b>	<b>rozliczenie powykonawcze kosztorysowe</b>

Droga					
Odcinki (lp.)	Nr drogi	Rodzaj robót (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometraż	
				od 0+000	do 0+000
<b>1.</b>	<b>4546P</b>	<b>przebudowa</b>	<b>0,343</b>	<b>0+000</b>	<b>0+342,56</b>
		<b>Razem:</b>	<b>0,343</b>		



<b>Jezdnia</b>			
odcinki	przekrój	klasa	szerokość
1.	1x2	Z	3

<b>Chodnik</b>			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący	nowoprojektowany
1.	str. lewa	0,343	
	str. prawa	0,343	
	Razem:	0,686	

<b>Droga rowerowa</b>						
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)				
		poza jezdnią			po jezdni po pasie ruchu dla rowerów	
		istniejąca	nowoprojektowana		istniejąca	nowoprojektowana
jednokierunkowa	dwukierunkowa					
1	str. lewa					
	str. prawa					
	Razem:					


<b>Droga pieszo - rowerowa</b>			
Odcinki	Droga pieszo - rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		
	Razem:		

<b>Odwodnienie</b>			
Odcinki		Nowoprojektowane	
		kołektor kanalizacji deszczowej (w km)	rów/rowy (w km)
1	str. lewa		
	str. prawa		
	Razem:		

<b>Przystanki</b>	
liczba	w tym z peronami

<b>Skrzyżowania (liczba)</b>		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzką	z dr. krajową

<b>Rozwiązania specjalne</b>	
Rodzaj rozwiązania (wymienić)	ilość (szt).



Oświadczenia Beneficjenta:

Oświadczam, że wniosek i inne dokumenty zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą, a wnioskowane dofinansowanie jest na minimalnym poziomie umożliwiającym realizację zadania.

Oświadczam, że w całym procesie inwestycyjnym zostały zachowane wymogi przepisów o zamówieniach publicznych.

Oświadczam, że wkład własny obejmuje wyłącznie środki nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej.

Oświadczam, że realizując zadanie podlegające dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, podejmowałem i będę prowadzić działania informacyjne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122 ze zm.) oraz wytycznymi i wzorami wprowadzonymi rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953)

\*Oświadczam, że w wyniku realizacji zadania objętego umową inwestycja została zaliczona/zostanie zaliczona\*\* do kategorii dróg powiatowych/gminnych\*\*.

Jednocześnie załączam/przekazę w terminie wynikającym z umowy\*\* odpowiednią uchwałę dotyczącą nadania drodze statusu drogi publicznej oraz wydruk z Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, w którym dokonano publikacji uchwały.

*\*Dotyczy zadań, których przedmiotem były roboty dotyczące drogi nie posiadającej statusu drogi publicznej, która w wyniku realizacji zadania winna otrzymać status drogi publicznej.*

*\*\*Niepotrzebne skreślić*

Turek, dnia 19.10.2021

.....  
(miejscowość, data)

POWIAT TURECKI

62-700 Turek, ul. Kaliska.59

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA


Władysław Karski

.....  
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

SKARBNIK

Teresa Borkowska

Naczelnik Wydziału Inwestycji,  
Zamówień Publicznych i Projektów  
Rozsiewka Kaczmarska



F-RA 359/IX/2021  
Zmieniono przedmiotem 12.10.2021

Sprzedawca  
**PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH  
SPÓŁKA  
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
ul. Komunalna 8  
62-700 Turek  
NIP: 668000107  
Numer rejestrowy BDO: BDO 000019508  
tel: 632784367

**Faktura VAT**  
nr FA/25/PP/2021

Data wystawienia: 14-09-2021  
Data dostawy / wykonania usługi: 02-09-2021  
Strona: 1/1

Bank: Santander Bank Polska S.A. Nr rachunku: 14-10901229-0000000022013596

Nabywca:  
POWIAT TURECKI

Odbiorca:  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU

ul. Kaliska 59  
62-700 Turek  
NIP: 6681940189

ul. Kolska Szosa 64  
62-700 Turek

Lp.	Nazwa towaru/usługi	Kod CN/ PKWiU	Ilość	J.m.	VAT	Cena netto	Wartość netto
1	„Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ul. Jana Pawła II w m. Tuliszków”		1	szt	23 %	354 259,55	354 259,55
Forma płatności	Termin	Kwota Waluta	Stawka	Netto	VAT	Brutto	
przelew	14-10-2021	435 739,25 PLN	Razem:	354 259,55	81 479,70	435 739,25	
			W tym:	23%	354 259,55	81 479,70	435 739,25

Mechanizm podzielonej płatności

Razem do zapłaty

435 739,25 PLN

Słownie : czterysta trzydzieści pięć tys. siedemset trzydzieści dziewięć PLN 25/100

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje do zapłaty: 435 739,25 PLN

Magdalena Szlucha

Podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury

STAROSTA  
Data odbioru

Specjalista  
ds. przygotowania produkcji  
mgr Magdalena Szlucha

Dariusz Katuszny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury  
Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem  
Turek,  
dnia 18-10-2021  
Comarch ERP Optima, v. 2021.5.1.1618, nr klucza 5000050284  
podpis .....

(B)

Faktura wystawiona za wykonanie robót na zadaniu:  
 "Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II  
 w m. Teliszków" zgodnie z zawieszoną umową nr 02/2021  
 z dnia 13.07.2021r oraz protokołem odbioru  
 z dnia 14.09.2021r i doساتary samogremijem

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
 W TURKU

Wpłynęło dn. 14.09.2021 364

Skierowano do .....

Termin załatwienia .....

Załączniki..... podpis.....

CPN 45233 140-2 291

Sprawdzono pod względem  
 merytorycznym  
 dnia 16.09 ..... 2021 r.

Starszy Referent  
 Kiciński Tomasz  
 Tomasz Kiciński

Sprawdzono pod względem  
 formalnym i rachunkowym  
 dnia 16.09 ..... 2021 r.

STARSZY SPECJALISTA  
 Kowal Grzegorz  
 16.09.2021 r.

Zatwierdzono do wypłaty ze środków  
 budżetowych

Dz. 600 Rozdz. 60014 § 6050

Kwota 435.739,25 słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych 25/100

dnia 12.10.2021

Andrzej Paruszewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY: Halina Działama  
 Kierownik Kierownik Powiatowych w Turku

STAROSTA WICESTAROSTA  
 Dariusz Kałużny Władysław Karcki

Poświadczam zgodność  
 odpisu dokumentu z oryginałem

Turek, dnia 18-10-2021

podpis .....



F-RA 302/VIII/2021



Faktura  
FV/11/08/2021

Zapłacono przelewem 13.08.2021

ORYGINAL

Krzyków, dnia: 10.08.2021  
Data Dostawy / Wykonania : 10.08.2021  
Termin zapłaty: 24.08.2021

**Sprzedawca**

Artykuły Reklamowe „GABRO”  
Drukarnia Wielkoformatowa  
Brzeźno, ul. Główna 44  
62-513 Krzyków  
NIP PL665-127-74-15

**Nabywca**

POWIAT TURECKI  
ul. Kaliska 59  
62-700 Turek  
NIP 668-19-40-189

**Odbiorca**

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku  
ul. Kolska Szosa 64  
62-700 Turek

FV/11/08/2021

Strona 1 z 1

Lp.	Nazwa towaru lub usługi	Ilość	JM	Cena netto	Wartość netto	VAT %	VAT	Wartość brutto
	Wykonanie tablicy info. na konstrukcji stalowej o wym. 800mm x 1200mm	2	szt	500,00	1 000,00	23%	230,00	1 230,00
					1 000,00	23%	230,00	1 230,00
	<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>		<b>230,00</b>	<b>1 230,00</b>

Do zapłaty: **1 230,00 PLN** Zapłacono: 0,00 PLN Pozostało do zapłaty: 1 230,00 PLN

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści zł i 00/100

Sposób zapl.: Przelew (14 dni) do dnia 24.08.2021

N. konta: 05 1140 2017 0000 1102 1001 0000

ARTYKUŁY REKLAMOWE **GABRO**  
DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA  
Marek Cymbowski  
62-513 Krzyków, Brzeźno, ul. Główna 44  
Osoba upoważniona do wystawiania faktur

Osoba uprawniona do otrzymywania faktury

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem  
Turek,  
dnia 18-10-2021  
podpis .....

583

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH  
W TURKU

Wpłynęło dn. 10. SIE. 2021 dz. 305

Skierowano do p. Groszulec

Termin załatw. do dnia .....

Załączniki..... podpis.....

CN30185000 ZPV

Faktura za wykonanie i dostawę tablic pomiarowych  
(2 szt) ustawionych w związku z realizacją zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 45667 ulicy Jona Pawła" w m. "Ludzików" tablic informacyjnych w ramach dofinansowania z programu Regionalny Fundusz Rozwoju Drog

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym  
dnia 12.08. 2021

Starszy Referent  
Kiciński  
Tomasz Kiciński

STARSZY SPECJALISTA  
Kierownik Gromadzi  
12.08.2021

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym  
dnia 13.08 2021

Zatwierdzono do wypłaty ze środków  
budżetowych

Dz. 600 Rozdz. 600 Sk. 6050

Kwota 1230,00 słownie jeden tysiąc dwadzieścia trzy złote  
złote 00/100

dnia 13.08.2021

Główny Kasyer..... Kierownik Jednostki.....

STAROSTA  
Dariusz Katuźny

WICESTAROSTA  
Władysław Karcki

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek, dnia 18-10-2021

podpis .....

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

z dnia 14 września 2021 roku

W zakresie realizacji zadania polegającego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków

zgodnie z:

1.	umową na roboty budowlane - nr 02/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku
2.	kosztorysem powykonawczym końcowy

1. Termin wykonywania zadania:

1.	Roboty rozpoczęto dnia protokół z przekazania placu budowy	13 lipca 2021 roku
2.	Termin wykonania zadania zgodnie z: - umową nr 02/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku	02 września 2021 roku (50 dni od podpisania umowy)
3.	Roboty zgłoszono do odbioru końcowego - pismo o zakończeniu robót z dnia 02 września 2021 roku	02 września 2021 roku
4.	Oddanie do użytkowania zadania	14 września 2021 roku
5.	Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych	10 września 2021 roku
6.	Termin odbioru zgodnie z protokołem z przeprowadzonych czynności odbiorowych z dn. 10 września 2021 roku	14 września 2021 roku

2. Biorący udział w spotkaniu z przeprowadzonych czynności odbiorowych:

Przedstawiciel zamawiającego – inwestora:

1.	Andrzej Paruszewski	Przedstawiciel Inwestora - Kierownik ZDP Turek
----	---------------------	---

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1.	Andrzej Paruszewski	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
----	---------------------	----------------------------------

Przedstawiciel wykonawcy:

1.	Anna Skotarek	Prezes
----	---------------	--------

Kierownik Budowy:

1.	Arkadiusz Knapkiewicz	Kierownik Budowy
----	-----------------------	------------------

Protokół odbioru końcowego – Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków

STAROSTA

Dariusz Kaluźny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek  
Kierownik Budowy

10-10-2021

3. Po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót oraz po przeanalizowaniu dokumentów stwierdza się co następuje:
1. W zakresie zgodności z dokumentacją kontraktową /z umową 02/2021 z dnia 13.07.2021 roku: **zgodnie**
  2. W zakresie zgodności wykonanych robót z rozliczeniem – kosztorysem powykonawczym końcowym.: **zgodnie**
  3. Ogólna ocena wykonanych robót : **dobra**
  4. Stwierdza się, że wielkość potrąceń z tytułu wad odbieranego obiektu została ustalona zgodnie z załączonym wyliczeniem:

**nie stwierdzono wad**

4. Postanawia się odebrać roboty o wartości:

1.	wartość robót według umowy na roboty budowlane 02/2021 z dnia 13.07.2021 roku	436.189,43 zł brutto
2.	wartość robót odebranych do zafakturowania fakturą końcową	435.739,25 zł brutto
3.	Wartość do zapłaty na podstawie kosztorysu powykonawczego końcowego	435.739,25 zł brutto
słownie wartość do zapłaty: czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i 25/100 brutto		

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej

6. Postanowienia końcowe:


Niniejszy protokół odbioru końcowego **stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej za w/w robotę budowlaną.**

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy.

7. Uwagi wniesione podczas odbioru końcowego robót:
- .....
- .....

8. Podpisy biorących udział w odbiorze końcowym:

**Przedstawiciele inwestora:**

1.	Andrzej Paruszewski Kierownik ZDP Turek	 Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Turku
----	--	---

**Inspektor nadzoru:**

1.	Andrzej Paruszewski	
----	---------------------	--

INSPEKTOR NADZORU  
Andrzej Paruszewski  
Turek  
18-10-2021  
Poświadczam zgodność niniejszego dokumentu z oryginałem  
podpis .....

STAROSTA  
WICESTAROSTA  
Władysław Karski  
Dariusz Kałużny

Protokół odbioru końcowego –Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tulisz.

Przedstawiciel wykonawcy

1.	Anna Skotarek	PRI Sp. z o.o. w Turku Prezes Zarządu <i>mgr Anna Skotarek</i>
----	---------------	--

Kierownik budowy:

1.	Arkadiusz Knapkiewicz	Kierownik - Robót <i>Arkadiusz Knapkiewicz</i> mgr. ood. GF-734.1/189/21
----	-----------------------	--

Obecni przy odbiorze końcowym:

..... - .....

..... - .....

..... - .....

**STAROSTA**

*Dariusz Kałużny*


**WICESTAROSTA**

*Władysław Karski*

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek, dnia 18-10-2021

podpis .....



Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.  
62-700 Turek, ul. Komunalna 8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Spółka z o.o.  
62-700 Turek, ul. Komunalna 8  
tel./fax 0632784367  
NIP 668-00-00-107 REGON 310349447  
Sąd Rejonowy w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy  
KRS 0000119953 NIP 668-00-00-107 REGON 310349447

KOSZTORYS POWYKONAWCZY

"Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków"

poz	Symbol Specyf.	Podst. wyceny	Opis robót	Jedn. miary	Wartość według kosztorysu ofertowego			Wartość według kosztorysu powykonawczego			Różnica (wykonanie - oferta)	
					Ilość	Cena Jedn.	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I. Roboty pomiarowe i przygotowawcze												
1	D-01.01.01	KNR2-01 11903	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziemnych w terenie równinnym	km	0,35	8000,00	2 800,00	0,35	2 800,00	0,00	0,00	
2	D-02.01.01	KNR 2-01 12601/0 2	Mechaniczne usunięcie darniny i humusu: w-wa gr. do 20cm.	m2	11,00	6,00	66,00	11,00	66,00	0,00	0,00	
3	D-01.02.04	KNR 2-31 8070100	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej. Chodnik przy parkingu- kostka do odzysku 1,5 x 21,50	m2	32,25	19,00	612,75	32,25	612,75	0,00	0,00	
4	D-01.02.04	KNR 2-31 81301	Rozebranie obrzeży betonowych 6x20 na podsypce cementowo-piaskowej	m	13,00	8,00	104,00	13,00	104,00	0,00	0,00	
5	D-01.02.04	Wycena własna	Cięcie nawierzchni bitumicznych piłą mechaniczną na gł. do 6 cm	m	704,00	6,00	4 224,00	704,00	4 224,00	0,00	0,00	
6	D-01.02.04	KNR 2-31 8130300	Rozebranie krawężników betonowych o wym. 15x30, na podsypce cem.-piaskowej	m	371,00	9,00	3 339,00	371,00	3 339,00	0,00	0,00	
7	D-01.02.04	KNR 2-31 8120300	Rozebranie ław pod krawężniki przy ławie z betonu	m3	9,28	100,00	927,50	9,28	927,50	0,00	0,00	
8	D-01.02.04	KNR 2-31 80301 80302	Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm;	m2	122,20	8,00	977,60	122,20	977,60	0,00	0,00	
9	D-01.02.04	KNR 2-31 80205 80206	Rozebranie podbudowy na parkingu z kruszywa łamanego o gr. do 20cm	m2	297,45	6,00	1 784,70	297,45	1 784,70	0,00	0,00	

WICESTAROSTA  
Władysław Karcki

Poswiadczenie zgodności  
odpisu dokumentu z oryginałem  
Turek,  
dnia 18-10-2021  
podpis .....

11	D-01.02.04	KNR 40411030400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odl. do 18km z załadunkiem mechanicznym. Miejsce wywozu zapewnia Wykonawca robót	m3	103,47	25,00	2 586,75	103,47	2 586,75	0,00	0,00	
12	D-01.02.04	KNR AT-03 10201	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	1300,00	6,50	8 450,00	1 300,00	8 450,00	0,00	0,00	
13		Wycena własna	Udrożnienie wpustu ulicznego	Kpl.	1,00	550,00	550,00	2,00	1 100,00	1,00	550,00	
14		Wycena własna	Demontaż progów zwalniających	Kpl.	2,00	550,00	1 100,00	2,00	1 100,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM Roboty pomiarowe i przygotowawcze</b>									<b>28 072,30</b>		<b>550,00</b>	
<b>RAZEM Roboty ziemne</b>												
15	D-02.01.01	KNR 2-01 2020200	Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o poj. Łyżki 0,40m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5km.	m3	106,28	25,00	2 657,00	106,28	2 657,00	0,00	0,00	
16	D-04.01.01	KNR 2-31 10304	Profilowanie koryta i zagęszczanie podłoża pod w. konstrukcyjną	m2	445,50	1,50	668,25	445,50	668,25	0,00	0,00	
17	D-04.05.00	KNR 2-31 11101	Podbudowa z mieszanki związanej cementem o Rm=2,5MPa – grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm , parking	m2	142,25	27,00	3 840,75	142,25	3 840,75	0,00	0,00	
18	D-04.06.01	KNR 2-31 10903	Wykonanie podbudowy z betonu C8/10 gr. 20 cm pod parking	m2	110,00	36,00	3 960,00	110,00	3 960,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM Roboty ziemne</b>									<b>11 126,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>RAZEM Roboty przykrawężnikowy</b>												
19	D-08.01.01	KNR 2-31 40303	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	389,00	95,00	36 955,00	389,00	36 955,00	0,00	0,00	
20	D-08.03.01	KNR 2-31 40705	Ustawienie obrzeża betonowego 12x25 na ławie z betonu z oporem – zamknięcie parkingu	m	22,00	66,00	1 452,00	22,00	1 452,00	0,00	0,00	
21	D-08.01.01	KNR 2-31 40204	Ława pod krawężniki, ściek przykrawężnikowy , beton C12/15	m3	69,85	450,00	31 432,50	69,85	31 432,50	0,00	0,00	
22	D-08.02.02	KNR 2-31 60807	Wykonanie ścieku z dwóch rzędów betonowej kostki brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5 cm.	m	704,00	48,00	33 792,00	704,00	33 792,00	0,00	0,00	
<b>RAZEM Krawężniki , obrzeża i ściek przykrawężnikowy</b>									<b>103 631,50</b>		<b>0,00</b>	

STAROSTA

Dariusz Kałużny

Władysław Karski

Turek,  
dnia

18-10-2021

podpis



IV. Nawierzchnie													
23	D-08.02.02	KNR 2-31 51103	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6cm szarej (70% kostki z odzysku) na podsypance cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm	m2	32,25	135,00	4 353,75	32,25	4 353,75	0,00	0,00		
24	D-08.02.02	KNR 2-31 51103	Wykonanie nawierzchni parkingu z betonowej kostki brukowej gr. 8cm grafitowej (wydzielenie miejsc postojowych kostka czerwona) na podsypance cementowo-piaskowej 1:3 gr. 5cm	m2	95,00	99,00	9 405,00	95,00	9 405,00	0,00	0,00		
25	D-04.03.01	KNR AT 03 20202	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2900,00	1,50	4 350,00	2 640,00	3 960,00	-260,00	-390,00		
26	D-05.03.05	KNR 6 10802	Warstwa podbudowy wyrównawczej z AC11W 50/70, grubość zmienna 75kg/m2	Mg	80,00	350,00	28 000,00	115,00	40 250,00	35,00	12 250,00		
27	D-04.03.01	KNR AT 03 20202	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2900,00	1,50	4 350,00	2 640,00	3 960,00	-260,00	-390,00		
28	D-05.03.05	KNR 2-31	Warstwa ścierna z mieszanki AC11S 50/70 gr. 4,0 cm	m2	2900,00	48,60	140 940,00	2 640,00	128 304,00	-260,00	-12 636,00		
						<b>RAZEM Nawierzchnie</b>	<b>191 396,75</b>		<b>190 232,75</b>		<b>-1 166,00</b>		
V. Oznakowanie poziome													
29	D-07.01.01	KNR 2-31 7060200	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową odblaskową, linie segregacyjne i krawędziowe, malowane mechanicznie	m2	105,00	95,00	9 975,00	105,00	9 975,00	0,00	0,00		
						<b>RAZEM Oznakowanie poziome</b>	<b>9 975,00</b>		<b>9 975,00</b>		<b>0,00</b>		
VI. Elementy bezpieczeństwa ruchu													
30		Wycena własna	Montaż progów zwalniających w miejscach zdemontowanych	kpl	2,00	950,00	1 900,00	2,00	1 900,00	0,00	0,00		
						<b>RAZEM Elementy bezpieczeństwa ruchu</b>	<b>1 900,00</b>		<b>1 900,00</b>		<b>0,00</b>		
VII. Regulacja pionowa studni i studzienek													
31	D-03.02.01	Wycena własna	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych i wpustów	szt.	25,00	250,00	6 250,00	26,00	6 500,00	1,00	250,00		

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Dariusz Kałużny

Podpis .....  
 Pełnomocnik do czynności  
 opisanych w załączniku nr 1  
 do uchwały nr 10/2022  
 Sejmiku Gminy i Miasta  
 Władysław Karski

32	D-03.02.01	Wycena własna	Regulacja pionowa zaworów i zasuw	szk.	4,00	150,00	600,00	4,00	600,00	0,00	0,00
<b>RAZEM Regulacja pionowa studni i studzienek</b>											
<b>VIII. Roboty wykończeniowe</b>											
33	D-06.01.01	KNR 2-01 50607	Plantowanie-obrobienie na czysto terenu pasa drogowego pod zielenią	m2	202,00	2,00	404,00	202,00	404,00	0,00	0,00
34	D-06.01.01	KNR 2-01 51001	Humusowanie terenu pasa drogowego wraz z humusem 5cm wraz z obsianiem trawą	m2	202,00	9,00	1 818,00	202,00	1 818,00	0,00	0,00
<b>RAZEM Roboty wykończeniowe</b>											
							<b>Wartość netto</b>	<b>354 625,55</b>			<b>0,00</b>
							<b>Podatek VAT 23%</b>	<b>81 563,88</b>			<b>-366,00</b>
							<b>Wartość brutto</b>	<b>436 189,43</b>			<b>-84,18</b>
								<b>2 222,00</b>			<b>-450,18</b>
								<b>354 259,55</b>			<b>7 100,00</b>
								<b>81 479,70</b>			<b>250,00</b>
								<b>435 739,25</b>			

Kierownik budowy:

Kierownik budowy: *[Signature]*

AI...  
upr. bud. GP-7342/47/92

**STAROSTA**  
*Dariusz Kałużny*

PRI Sp. z o.o. w Turku  
PROKURENT  
*[Signature]*  
mgr inż. Jacek Socha

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem  
Turku,  
dnia **10-10-2021**  
podpis .....

**WICESTAROSTA**  
*Władysław Karski*

Inspektor nadzoru:

**INSPEKTOR NADZORU**  
*Andrzej Paruszcowski*

Uprawniony do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie drogowych obiektów budowlanych  
Nr upr. GP-7342/47/92 z dnia 22.06.92r.

*Andrzej Paruszcowski*  
Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

Przedsiębiorstwo Robot Inżynierskich Spółka z o.o.  
62-700 Turku, ul. Komunalna 8  
tel/fax 0632734367  
NIP 668-00-00-107 REGON 310348447  
Sąd Rejonowy w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy  
KRS 0000178516 Kapitał zakładowy: 430 000,00 PLN

**POTWIERDZENIE REALIZACJI PRZELEWU****Przelew wychodzący zewnętrzny**

nazwa odbiorcy

Artykuły Reklamowe GABRO, ul. Główna 44, 62-513 Krzymów

nazwa odbiorcy cd.

nr rachunku odbiorcy

05 11402017 0000 4402 1291 6303

waluta  
PLN

kwota

\*\* 1 230,00 \*\*

nr rachunku nadawcy

62 15600013 2037 7341 1000 0001

nazwa zleceniodawcy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64

nazwa zleceniodawcy cd.

62-700 TUREK

tytułem

FV/11/08/2021 tablica informacyjna-Przebud dr 4546P Jana Pawła IITulis

tytułem cd.

zków- RFRD

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna POK Konin, al.1-go Maja 15  
Konin


Data operacji: 13.08.2021

Data księgowania: 13.08.2021 07:15:46

Identyfikator operacji: 2021.08.13/87719/1

**STAROSTA***Dariusz Kaluźny***WICESTAROSTA***Władysław Karski*Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałemTurek,  
dnia 10-10-2021

podpis .....



POTWIERDZENIE REALIZACJI OPERACJI

Przelew wychodzący zewnętrzny

nazwa odbiorcy

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNY CH SP ZO.O.

nazwa odbiorcy cd.

UL. KOMUNALNA 8 62-700 TUREK

nr rachunku odbiorcy (MA)

14 1090 1229 0000 0000 2201 3596

waluta

PLN

kwota

\*\* 348 591,40 \*\*

nr rachunku zleciiodawcy (WN)

51 1560 0013 2037 7341 1000 0005

nazwa zleciiodawcy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64

nazwa zleciiodawcy cd.

62-700 TUREK

tytułem

Przebud dr 4546P ul.Jana Pawłall , Nr faktury: FA/25/PP/2021, Kwota VA

tytułem cd.

T: 65.183,76, Identyfikator: 668000 0107

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna  
Wydział Operacji w Jastrzębiu-Zdroju/COKK  
Jastrzębie Zdrój

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

Data operacji: 12.10.2021  
Data księgowania: 12.10.2021 13:23:22  
Identyfikator operacji: 2021.10.12/993572/1

STAROSTA

*Dariusz Kałużny*

WICESTAROSTA


Strona 1 / 1

*Władysław Karcki*

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18-10-2021

podpis .....



POTWIERDZENIE REALIZACJI OPERACJI

Przelew wychodzący zewnętrzny

nazwa odbiorcy

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNY CH SP ZO.O.

nazwa odbiorcy cd.

UL. KOMUNALNA 8 62-700 TUREK

nr rachunku odbiorcy (MA)

14 1090 1229 0000 0000 2201 3596

waluta

PLN

kwota

\*\* 87 147,85 \*\*

nr rachunku zleceńodawcy (WN)

62 1560 0013 2037 7341 1000 0001

nazwa zleceńodawcy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64

nazwa zleceńodawcy cd.

62-700 TUREK

tytułem

Przebud dr 4546P ul.Jana Pawłall , Nr faktury: FA/25/PP/2021, Kwota VA

tytułem cd.

T: 16.295,94, Identyfikator: 668000 0107

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna  
POK Konin, al.1-go Maja 15  
Konin

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

Data operacji: 12.10.2021

Data księgowania: 12.10.2021 13:20:49

Identyfikator operacji: 2021.10.12/992981/1

STAROSTA

Dariusz Kaluźny

WICESTAROSTA


Strona 1 / 1

Władysław Karcki

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 10 -10- 2021

podpis .....





**POTWIERDZENIE REALIZACJI PRZELEWU**

**Przelew wychodzący zewnętrzny**

nazwa odbiorcy

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

nazwa odbiorcy cd.

nr rachunku odbiorcy

21 11301017 0020 1486 7620 0018

**P**

waluta  
PLN

kwota

\*\* 360,14 \*\*

nr rachunku nadawcy

63 15600013 2781 4918 3000 0008

nazwa zleceniodawcy

POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59

nazwa zleceniodawcy cd.

62-700 TUREK

tytułem

ZWROT ŚRODKÓW IR-VII.801.19.92.2020, UMOWA NR 7.59/21

tytułem cd.

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. Nr. 72 poz. 665 z 2002r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

Getin Noble Bank Spółka Akcyjna POK Konin, al.1-go Maja 15  
Konin

Data operacji: 12.10.2021

Data księgowania: 12.10.2021 11:59:23

Identyfikator operacji: 2021.10.12/973839/1

**STAROSTA**

*Dariusz Kałużny*


**WICESTAROSTA**

*Władysław Karski*

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18 -10- 2021

podpis .....



Getin Noble Bank SA z siedzibą  
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843  
Warszawa



Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850  
Wysokość kapitału zakładowego - 2 851 630 418,91 zł  
(wplacony w całości)

Wyciąg nr: 1/2021

Wyciąg z dnia : 2021.09.06  
Data poprzedniego wyciągu: 2020.12.21

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank SA  
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Id klienta: 78149183  
POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700  
TUREK Polska

www.getinbank.pl  
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

Getin Noble Bank SA POK Konin, al.1-go Maja 15

Kod BIC (SWIFT): GBGCLPK  
IBAN: PL 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008

Rachunek numer: 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008  
Pakiet: PAK. POWIAT TURECKI  
Oprocentowanie rachunku: 0,00 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:

POWIAT TURECKI  
ul. KALISKA 59, 62-700 TUREK, Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Saldo początkowe		0,00
2021.09.06 13:38:22	2021.09.06	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: PL21113010170020148676200018 Prowadzonego na rzecz: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBINSKIEGO 4/6 00-928 WARSZ AWA PL Tytułem: par.6350 nr zad.30/2021/A/28	1 229 907,94	1 229 907,94
		Obroty WN	0,00	
		Obroty MA	1 229 907,94	
		Saldo końcowe		1 229 907,94

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 18 1560 0013 2781 4918 3000 0042, powiązany z rachunkiem o numerze 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008 na dzień 2021.09.06 wynosi 0,00 PLN.

STAROSTA


Dariusz Katuszny

świadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18 -10- 2021

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły w tym zakresie limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"



Getin Noble Bank SA z siedzibą  
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843  
Warszawa



Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850  
Wysokość kapitału zakładowego - 2 851 630 418,91 zł  
(wpłacony w całości)

Wyciąg nr: 2/2021

Wyciąg z dnia : 2021.10.07  
Data poprzedniego wyciągu: 2021.09.06

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank SA  
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Id klienta: 78149183  
POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700  
TUREK Polska

www.getinbank.pl  
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

Getin Noble Bank SA POK Konin, al.1-go Maja 15

Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK  
IBAN: PL 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008

Rachunek numer: 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008  
Pakiet: PAK. POWIAT TURECKI  
Oprocentowanie rachunku: 0,00 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:

POWIAT TURECKI  
ul. KALISKA 59, 62-700 TUREK, Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Saldo początkowe		1 229 907,94
2021.10.07 14:45:45	2021.10.07	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: 21113010170020148676200018 Prowadzonego na rzecz: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZ AWA Tytułem: par.6350 nr zad. 30/2021/A/27 data transakcji 2021.10.07	349 751,54	1 579 659,48
2021.10.07 14:45:45	2021.10.07	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: 21113010170020148676200018 Prowadzonego na rzecz: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZ AWA Tytułem: par.6350 nr zad. 30/2021/A/28 data transakcji 2021.10.07	406 635,26	1 986 294,74
		Obroty WN	0,00	
		Obroty MA	756 386,80	
		Saldo końcowe		1 986 294,74

STAROSTA

WICESTAROSTA

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 10-10-2021

1 986 294,74

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 18 1560 0013 2781 4918 3000 0042, powiązany z rachunkiem o numerze 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008 na dzień 2021.10.07 wynosi 0,00 PLN.

Getin Noble Bank SA z siedzibą  
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843  
Warszawa



Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850  
Wysokość kapitału zakładowego - 2 851 630 418,91 zł  
(wpłacony w całości)

Wyciąg nr: 3/2021

Wyciąg z dnia : 2021.10.08  
Data poprzedniego wyciągu: 2021.10.07

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank SA  
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Id klienta: 78149183  
POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700  
TUREK Polska

www.getinbank.pl  
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

Getin Noble Bank SA POK Konin, al.1-go Maja 15

Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK  
IBAN: PL 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008

Rachunek numer: 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008  
Pakiet: PAK. POWIAT TURECKI  
Oprocentowanie rachunku: 0,00 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:

POWIAT TURECKI  
ul. KALISKA 59, 62-700 TUREK, Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Saldo początkowe		1 986 294,74
2021.10.08 15:16:53	2021.10.08	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 62156000133781491830000854 Odbiorca: POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700 TUREK Tytułem: Lokata nr LBF121ACCCS - założenie	-1 636 543,20	349 751,54
		Obroty WN	-1 636 543,20	
		Obroty MA	0,00	
		Saldo końcowe		349 751,54

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 10 -10- 2021

podpis .....

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

Zestawienie lokat

numer lokaty	data końca	rodzaj i nazwa lokaty	oprocentowanie	kwota lokaty
LBF121ACCCS	2021.11.08	LBF121ACCCS 1 M	0.100000 % S	1 636 543,20 PLN

Suma: 1 636 543,20 PLN

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 18 1560 0013 2781 4918 3000 0042, powiązany z rachunkiem o numerze 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008 na dzień 2021.10.08 wynosi 0,00 PLN.

STAROSTA

Dariusz Katużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18-10-2021

podpis .....

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"



Getin Noble Bank SA z siedzibą  
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843  
Warszawa



Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850  
Wysokość kapitału zakładowego - 2 851 630 418,91 zł  
(wplacony w całości)

Wyciąg nr: 4/2021

Wyciąg z dnia : 2021.10.12  
Data poprzedniego wyciągu: 2021.10.08

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank SA  
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Id klienta: 78149183  
POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700  
TUREK Polska

www.getinbank.pl  
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

Getin Noble Bank SA POK Konin, al.1-go Maja 15

Kod BIC (SWIFT): GBGCLPK  
IBAN: PL 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008

Rachunek numer: 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008  
Pakiet: PAK. POWIAT TURECKI  
Oprocentowanie rachunku: 0,00 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:

POWIAT TURECKI  
ul. KALISKA 59, 62-700 TUREK, Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Saldo początkowe		349 751,54
2021.10.12 11:59:23	2021.10.12	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 62156000132037734110000001 Odbiorca: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU Tytułem: DATA TRANSAKCJI 08.10.2021 R.-RCI S PÓŁKA Z O.O. UL. KARTUSKA 46,60-471 POZNAŃ - DECYZJE 2021. RATA II	-2 313,35	347 438,19
2021.10.12 11:59:23	2021.10.12	Przelew wychodzący zewnętrzny Na rachunek: 21113010170020148676200018 Prowadzony na rzecz: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Tytułem: ZWROT ŚRODKÓW IR-VII.801.19.92.2020 , UMOWA NR 7.59/21	-360,14	347 078,05
2021.10.12 13:15:06	2021.10.12	Przelew przychodzący wewnętrzny Z rachunku: 62156000132037734110000001 Nadawca: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK Tytułem: zwrot mylnie przelanej kwoty	2 313,35	349 391,40

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 10-10-2021

STAROSTA  
Dariusz Kaluzny  
WICESTAROSTA

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempła bankowego.  
"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
2021.10.12 13:19:58	2021.10.12	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 51156000132037734110000005 Odbiorca: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH Tytułem: PRZELEW ŚRODKÓW - PRZEBUDOWA DROGI POW. NR 4546P ULICY JANA PAWŁA II W M. TULISZKÓW	-349 391,40	0,00
		Obroty WN	-352 064,89	
		Obroty MA	2 313,35	
		Saldo końcowe		0,00

#### Zestawienie lokat

numer lokaty	data końca	rodzaj i nazwa lokaty	oprocentowanie	kwota lokaty
LBF21ACCCS	2021.11.08	LBF21ACCCS 1 M	0.100000 % S	1 636 543,20 PLN

Suma: 1 636 543,20 PLN

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 18 1560 0013 2781 4918 3000 0042, powiązany z rachunkiem o numerze 63.1560 0013 2781 4918 3000 0008 na dzień 2021.10.12 wynosi 94,69 PLN.

STAROSTA

Dariusz Kaluźny

WICESTAROSTA

Władysław Karcki

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18 -10- 2021

podpis .....

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.  
Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na [www.bfg.pl](http://www.bfg.pl)

Getin Noble Bank SA z siedzibą  
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843  
Warszawa



Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850  
Wysokość kapitału zakładowego - 2 851 630 418,91 zł  
(wplacony w całości)

Wyciąg nr: 1/2021

Wyciąg z dnia : 2021.10.12  
Data poprzedniego wyciągu: 2020.12.15

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank SA  
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Id klienta: 3773411  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU  
ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK  
Polska

www.getinbank.pl  
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

Getin Noble Bank SA Wydział Operacji w Jastrzębiu-  
Zdroju/COKK

Kod BIC (SWIFT): GBGCP LPK  
IBAN: PL 51 1560 0013 2037 7341 1000 0005

Rachunek numer: 51 1560 0013 2037 7341 1000 0005  
Pakiet: PAK. POWIAT TURECKI  
Oprocentowanie rachunku: 0,00 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU  
ul. KOLSKA SZOSA 64, 62-700 TUREK, Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Saldo początkowe		0,00
2021.10.12 13:19:58	2021.10.12	Przelew przychodzący wewnętrzny Z rachunku: 63156000132781491830000008 Nadawca: POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700 TUREK Tytułem: PRZELEW ŚRODKÓW - PRZEBUDOWA DROGI POW. NR 4546P ULICY JANA PAWŁA II W M. TULISZKÓW	349 391,40	349 391,40
2021.10.12 13:23:21	2021.10.12	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 62156000132037734110000001 Odbiorca: Zarząd dróg Powiatowych w Turku, ul . Kolska Szosa 64, 62-700 Turek Tytułem: tablica informacyjna -Przeb dr 4546 P ul. Jana Pawła II w m. Tuliszków refundacja kosztów	-800,00	348 591,40

STAROSTA  
WICESTAROSTA Dariusz Katuszny

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18 -10- 2021

podpis

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72, poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.  
"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
2021.10.12 13:23:22	2021.10.12	Przelew wychodzący zewnętrzny Na rachunek: 1410901229000000022013596 Prowadzony na rzecz: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNY CH SP ZO.O. UL. KOMUNALNA 8 62-700 TUREK Tytułem: Przebud dr 4546P ul.Jana Pawlall , Nr faktury: FA/25/PP/2021, Kwota VA T: 65.183,76, Identyfikator: 668000 0107	-348 591,40	0,00
		<b>Obroty WN</b>	<b>-349 391,40</b>	
		<b>Obroty MA</b>	<b>349 391,40</b>	
		Saldo końcowe		0,00

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 78 1560 0013 2037 7341 1000 0004, powiązany z rachunkiem o numerze 51 1560 0013 2037 7341 1000 0005 na dzień 2021.10.12 wynosi 0,00 PLN.

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18 -10- 2021

podpis .....

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

\*Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na [www.bfg.pl](http://www.bfg.pl)

Getin Noble Bank SA z siedzibą  
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843  
Warszawa



Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850  
Wysokość kapitału zakładowego - 2 851 630 418,91 zł  
(wpłacony w całości)

Wyciąg nr: 136/2021

Wyciąg z dnia : 2021.08.13  
Data poprzedniego wyciągu: 2021.08.12

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank SA  
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Id klienta: 3773411  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU  
ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK  
Polska

www.getinbank.pl  
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

Getin Noble Bank SA POK Konin, al.1-go Maja 15

Kod BIC (SWIFT): GBGCLPK  
IBAN: PL 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001

Rachunek numer: 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001  
Pakiet: PAK. POWIAT TURECKI  
Oprocentowanie rachunku: 0,00 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU  
ul. KOLSKA SZOSA 64, 62-700 TUREK, Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
				82 933,02
2021.08.13 07:15:45	2021.08.13		-505,02	82 428,00
2021.08.13 07:15:45	2021.08.13		-64,55	82 363,45
2021.08.13 07:15:45	2021.08.13		-1 830,24	80 533,21

STAROSTA

Dariusz Kałużny

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 10-10-2021

WICESTAROSTA

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu przez klienta bankowego.  
\*Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym i systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
2021.08.13 07:15:45	2021.08.13		-620,00	79 913,21
2021.08.13 07:15:45	2021.08.13		-1 230,00	78 683,21
2021.08.13 07:15:45	2021.08.13		-1 070,10	77 613,11
2021.08.13 07:15:46	2021.08.13	Przelew wychodzący zewnętrzny Na rachunek: 05114020170000440212916303 Prowadzony na rzecz: Artykuły Reklamowe GABRO, ul. Główna a 44, 62-513 Krzymów Tytułem: FV/11/08/2021 tablica informacyjna- Przebud dr 4546P Jana Pawła II Tuliszków- RFRD	-1 230,00	76 383,11
2021.08.13 07:15:46	2021.08.13		-1 230,00	75 153,11
2021.08.13 07:15:46	2021.08.13		-211,50	74 941,61
2021.08.13 07:15:46	2021.08.13		-40,69	74 900,92
2021.08.13 17:05:54	2021.08.13		0,22	74 901,14

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18-10-2021

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.  
Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
		Obroty WN	-8 032,10	
		Obroty MA	0,22	
		Saldo końcowe		74 901,14

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 78 1560 0013 2037 7341 1000 0004, powiązany z rachunkiem o numerze 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001 na dzień 2021.08.13 wynosi 0,00 PLN.

STAROSTA

*Dariusz Kałużny*

WICESTAROSTA


Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18-10-2021

podpis .....

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

\*Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na [www.bfg.pl](http://www.bfg.pl)





Getin Noble Bank SA z siedzibą  
przy Rondzie Ignacego Daszyńskiego 2 C, 00-843  
Warszawa



Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
Numer: KRS - 0000304735 NIP - 1080004850  
Wysokość kapitału zakładowego - 2 851 630 418,91 zł  
(włacony w całości)

Wyciąg nr: 168/2021

Wyciąg z dnia : 2021.10.12  
Data poprzedniego wyciągu: 2021.10.11

Adres do korespondencji: Getin Noble Bank SA  
ul. Harcerska 14, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Id klienta: 3773411  
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU  
ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK  
Polska

www.getinbank.pl  
Infolinia: +48 608 019 700 +48 (32) 604 30 25

Getin Noble Bank SA POK Konin, al.1-go Maja 15

Kod BIC (SWIFT): GBGCPLPK  
IBAN: PL 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001

Rachunek numer: 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001  
Pakiet: PAK. POWIAT TURECKI  
Oprocentowanie rachunku: 0,00 %

Kredyt w rachunku: 0,00 PLN

Rachunek prowadzony na rzecz:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU  
ul. KOLSKA SZOSA 64, 62-700 TUREK, Polska

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
				95 621,57
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-299,32	95 322,25
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-299,32	95 022,93
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-370,30	94 652,63

STAROSTA

Dariusz Katuszyn

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek  
dnia 18-10-2021

podpis

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-292,17	94 360,46
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-1 752,00	92 608,46
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-71,00	92 537,46
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-122,56	92 414,90
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-64,80	92 350,10
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-1 100,00	91 250,10
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-98,27	91 151,83
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-313,20	90 838,63

STAROSTA

WICESTAROSTA

Dariusz Katuszny

Władysław Karski

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek, 10-10-2021

podpis .....

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

Srodki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na [www.bfg.pl](http://www.bfg.pl)

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12	il.	-1 100,43	89 738,20
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-98,00	89 640,20
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-46,00	89 594,20
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-6 852,06	82 742,14
2021.10.12 08:41:04	2021.10.12		-118,87	82 623,27
2021.10.12 11:59:23	2021.10.12		2 313,35	84 936,62
2021.10.12 13:06:03	2021.10.12		86 347,85	171 284,47
2021.10.12 13:15:06	2021.10.12		-2 313,35	168 971,12

STAROSTA

Dariusz Katusz

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia

10 -10- 2021

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego

"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

data księgowania	data operacji	opis	kwota operacji w PLN	saldo po operacji w PLN
2021.10.12 13:19:58	2021.10.12		2 313,35	171 284,47
2021.10.12 13:20:49	2021.10.12	Przelew wychodzący zewnętrzny Na rachunek: 14109012290000000022013596 Prowadzony na rzecz: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNY CH SP ZO.O. UL. KOMUNALNA 8 62-700 TUREK Tytułem: Przebud dr 4546P ul.Jana Pawlall , Nr faktury: FA/25/PP/2021, Kwota VA T: 16.295,94, Identyfikator: 668000 0107	-87 147,85	84 136,62
2021.10.12 13:23:21	2021.10.12	Przelew przychodzący wewnętrzny Z rachunku: 51156000132037734110000005 Nadawca: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK Tytułem: tablica informacyjna -Przeb dr 4546 P ul. Jana Pawła II w m. Tuliszków refundacja kosztów	800,00	84 936,62
2021.10.12 17:12:17	2021.10.12		122,18	85 058,80
		Obroty WN	-102 459,50	
		Obroty MA	91 896,73	
		Saldo końcowe		85 058,80

Informujemy, że saldo rachunku VAT o numerze 78 1560 0013 2037 7341 1000 0004, powiązany z rachunkiem o numerze 62 1560 0013 2037 7341 1000 0001 na dzień 2021.10.12 wynosi 0,00 PLN.

STAROSTA

Dariusz Katuszny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18-10-2021

podpis .....

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporządzonym na podstawie art. 7 Ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 665 z 2002 r.) z późn. zmianami, nie wymagającym podpisu oraz stempla bankowego.

"Środki zgromadzone na rachunku są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów funkcjonujący na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2016r., poz. 996). Ochronie nie podlegają środki na rachunkach podmiotów sektora finansowego i budżetu. Szczegóły, w tym zakres i limit ochrony, znajdują się w arkuszu informacyjnym oraz na www.bfg.pl"

Posiadacz rachunku: POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700 TUREK  
Sporządził(a): MONIKA MIŚKO  
Data wydruku: 2021-10-18, 09:19

Zastosowane kryterium wyszukiwania operacji na rachunkach

Z rachunku: 63 1560 0013 2781 4918 3000 0008			
Data od 2021-09-01 do dnia 2021-10-16			
Rachunek Nadawcy/Odbiorcy: -			
Tytuł operacji: -			
Kwota:	Strona: WN i MA	O identyfikatorze: -	
Rodzaj operacji: wszystkie	Typ przelewu: wszystkie	Przeszukuj pozycje listy plac: NIE	Ułożonych: wg kolejności

Wyniki wyszukiwania:

Rachunek	Data operacji	Data księgowania	Rodzaj operacji	Kwota	Waluta	Odbiorca/Nadawca	Treść
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-09-06	2021-09-06 13:38:22	Przelew przychodzący zewnętrzny	1 229 907,94	PLN	PL 21 1130 1017 0020 1486 7620 0018 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: PL21113010170020148676200018 Prowadzonego na rzecz: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA Tytułem: par.6350 nr zad.30/2021/A/28
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-07	2021-10-07 14:45:45	Przelew przychodzący zewnętrzny	349 751,54	PLN	21 1130 1017 0020 1486 7620 0018 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: 21113010170020148676200018 Prowadzonego na rzecz: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA Tytułem: par.6350 nr zad. 30/2021/A/27 data transakcji 2021.10.07
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-07	2021-10-07 14:45:45	Przelew przychodzący zewnętrzny	406 635,26	PLN	21 1130 1017 0020 1486 7620 0018 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA	Przelew przychodzący zewnętrzny Z rachunku: 21113010170020148676200018 Prowadzonego na rzecz: MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY UL. CHALUBIŃSKIEGO 4/6 00-928 WARSZAWA Tytułem: par.6350 nr zad. 30/2021/A/28 data transakcji 2021.10.07
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-08	2021-10-08 15:16:53	Przelew wychodzący wewnętrzny	-1 636 543,20	PLN	62 1560 0013 3781 4918 3000 0854 POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700 TUREK	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 62156000133781491830000854 Odbiorca: POWIAT TURECKI ul. KALISKA 59 62-700 TUREK Tytułem: Lokata nr LBF21ACCCS - założenie
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-12	2021-10-12 11:59:23	Przelew wychodzący wewnętrzny	-2 313,35	PLN	62 1560 0013 2037 7341 1000 0001 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 62156000132037734110000001 Odbiorca: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU Tytułem: DATA TRANSAKCJI 08.10.2021 R.-RCI S PÓŁKA Z O.O. UL. KARTUSKA 46,60-471 POZNAŃ - DECYZJE 2021. RATA II
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-12	2021-10-12 11:59:23	Przelew wychodzący zewnętrzny	-360,14	PLN	21 1130 1017 0020 1486 7620 0018 RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG	Przelew wychodzący zewnętrzny Na rachunek: 21113010170020148676200018 Prowadzony na rzecz: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG Tytułem: ZWROT ŚRODKÓW IR-VII.801.19.92.2020, UMOWA NR 7.59/21
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-12	2021-10-12 13:15:06	Przelew przychodzący wewnętrzny	2 313,35	PLN	62 1560 0013 2037 7341 1000 0001 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK	Przelew przychodzący wewnętrzny Z rachunku: 62156000132037734110000001 Nadawca: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU ul. KOLSKA SZOSA 64 62-700 TUREK Tytułem: zwrot mylnie przelanej kwoty
63 1560 0013 2781 4918 3000 0008	2021-10-12	2021-10-12 13:19:58	Przelew wychodzący wewnętrzny	-349 391,40	PLN	51 1560 0013 2037 7341 1000 0005 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	Przelew wychodzący wewnętrzny Na rachunek: 51156000132037734110000005

**Starosta**  
*Dariusz Katużyński*  
 Turek, dnia 10-10-2021  
 Wzrost dokumentu z oryginału

Odbiorca: ZARZĄD DRÓG  
POWIATOWYCH  
Tytułem: PRZELEW ŚRODKÓW -  
PRZEBUDOWA DROGI POW. NR  
4546P ULICY JANA PAWŁA II W  
M. TULISZKÓW

Ilość operacji uznaniowych	4	Kwota	1 988 608,09	Waluta	PLN
Ilość operacji obciążeniowych	4	Kwota	1 988 608,09	Waluta	PLN
Łącznie	8	Kwota	3 977 216,18	Waluta	PLN

STAROSTA

*Dariusz Kałużny*

WICESTAROSTA

*Władysław Karcki*

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18-10-2021

podpis .....



 © Powiat Turecki

**STAROSTA**

*Dariusz Kałużny*


**WICESTAROSTA**

*Władysław Karcki*

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18-10-2021

podpis .....



**DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU DRÓG**

Przebudowa drogi powiatowej  
nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków

**DOFINANSOWANIE 349 751,54 zł**

**CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 437 189,43 zł**



© Powiat Turecki

*Dariusz Kałużny*

*Władysław KarSKI*

Pełnomocnik zgodny  
z uchwałą nr 222/2021

Turek, dnia 22.07.2021 r.

podpis .....





Powiat Turecki (/)



(/) / Projekty dofinansowane ze środków zewnętrznych (/cofinances/)

/ Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków 2021



## RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

(<https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog>)



Projekt współfinansowany z Funduszy Krajowych

### Nazwa projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków 2021

### Cel projektu

Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków

### Beneficjent

Powiat Turecki

### Wartość

437 189,43 PLN

### Wartość dofinansowania

349 751,54 PLN - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021

### Procent dofinansowania

80% - dofinansowanie Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021

### Projekt realizowany w ramach programu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - edycja 2021 (<https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog>)  
(<https://www.poznan.uw.gov.pl/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog>)

### oraz poddziałania:

RFRD 2021 - RFRD 2021

### Lata realizacji

2021 - 2021

### Dokumenty do pobrania

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18-10-2021

podpis .....

zgłoszenie AB.6743.799.2019 - 10.09.2019 (/media/cofinance/zgłoszenie\_AB.6743.799.2019\_-\_JP\_II\_w\_Tuliszkowie\_-\_10.09.2020.pdf)

lista zadań powiatowych zatwierdzonych do dofin. - 21.04.21 (/media/cofinance/02.\_poz.\_27-listy\_zadan\_przyjetych\_do\_dofinansowania\_rfrd\_2021\_-\_powiatowa\_podstawowa.pdf)

ogłoszenie o zamówieniu - 28.05.2021 (/media/cofinance/ogłoszenie.pdf)

umowa dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - 14.06.2021 (/media/cofinance/05.\_umowa\_z\_Wojewodą\_-\_ulica\_JP\_II\_Tuliszków\_-\_14.06.2021.pdf)

informacja z otwarcia ofert - 16.06.2021 (/media/cofinance/2616\_Informacja\_z\_otwarcia\_ofert\_16.06.2021r.pdf)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 05.07.2021

(/media/cofinance/2672\_Informacja\_o\_wyborze\_najkorzystniejszej\_oferty.pdf)

umowa z wykonawcą zadania PRI sp.zo.o Turek - 13.07.2021 (/media/cofinance/umowa\_z\_PRI\_JP\_II\_Tuliszków\_-\_13.07.2021.pdf)

protokół przekazania placu budowy PRI sp.zo.o - 13.07.2021

(/media/cofinance/10.\_protokół\_przekazania\_placu\_budowy\_JP\_II\_-\_13.07.2021.pdf)

ogłoszenie o wynikach postępowania - 29.07.2021 (/media/cofinance/2720\_Ogłoszenie\_o\_wyniku\_postepowania.pdf)

aneks nr 1 do umowy z wojewodą - 30.07.2021 (/media/cofinance/aneks\_nr\_1\_-\_ulicaa\_JP\_II\_Tuliszków\_-\_30.07.2021.pdf)

informacja o działaniach informacyjnych - 13.08.2021 (/media/cofinance/15.\_informacja\_Wojewoda\_-\_informacyjne\_dzialania\_-\_13.08.2021.pdf)

faktura z dnia 10.08.2021 - tablice informacyjne (/media/cofinance/16.\_f-ra\_tablice\_RFRD\_JP\_II\_Tuliszków\_-\_10.08.2021.pdf)

kosztorys powyż. końcowy ul. JP II Tuliszków - 14.09.2021 (/media/cofinance/17-2.\_kosztorys\_powykonawczy\_JP\_II\_Tuliszków\_-\_14.09.2021.pdf)

protokół odbioru końcow. z dnia 14.09.2021 - ul. JP II Tuliszków (/media/cofinance/17-1.\_protokół\_odbioru\_końcowego\_JP\_II\_Tuliszków\_-\_14.09.2021.pdf)

faktura PRI sp.zo.o Turek z dnia 14.09.2021 - roboty drogowe (/media/cofinance/17-3.\_faktura\_PRI\_-\_ul.\_JP\_II\_Tuliszków\_-\_14.09.2021.pdf)

#### **Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków**

1. zadanie jednoroczne
2. wartość inwestycji: **450.940,75 zł brutto**
3. kwalifikowana wartość zadania: **450.940,75 zł brutto**
4. poziom dofinansowania: **80%**
5. kwota dofinansowania RFRD 2021: **360.752,60 zł brutto**
6. długość odcinka: **0,343 km**

#### **Opis stanu istniejącego:**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Jana Pawła II w Tuliszkowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzeszkowej do skrzyżowania z ul. Nalkowskiej.

Ulica łączy się z drogą wojewódzką nr 443. Droga przebiega w obszarze zabudowanym przez kompleksy zabudowane zarówno budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi jak i budynkami usługowymi. Droga posiada nawierzchnię asfaltową mineralno-bitumiczną, zniszczoną z licznymi nierównościami, wyrwami i zastoiskami wodnymi spowodowanymi źle ukształtowaną niweletą i brakiem spadków poprzecznych.

Stan nawierzchni określa się jako zły. W latach ubiegłych dokonano częściowej wymiany krawężników, wymiany nawierzchni zjazdów i chodników. Wzdłuż drogi zlokalizowany jest obustronny chodnik dla pieszych o nawierzchni z z kostki brukowej. Na całym odcinku znajdują się liczne zjazdy indywidualne o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej.

W ciągu drogi występują skrzyżowania zwykle z drogami gminnymi o nawierzchni bitumicznej. Na drodze znajdują się trzy istniejące przejścia dla pieszych i dwa progi zwalniające. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są powierzchniowo z chodników na przyległe tereny nieutwardzone oraz z jezdni poprzecznymi spadkami poprzez wpusty drogowe do kanalizacji.

#### **Opis stanu projektowanego:**

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszych. Zaprojektowano wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni w celu dostosowanie jej do kategorii ruchu KR-2 i nośności 100 kN/osi. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni wykonane zostanie frezowanie profilujące. Została ułożona warstwa ścieralna o grubości 4 cm a tam gdzie będzie to konieczne ułożona będzie warstwa wyrównawcza.

**STAROSTA**

*Dariusz Kałużny*

**WICESTAROSTA**

*Władysław Karcki*

Podpisuję zgodność

z dokumentem w formie elektronicznej

Turek  
dnia 10 10 2021

podpis .....

W miejscu istniejącego parkingu projektuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową i wykonanie nowego z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm. Projektuje się wymianę dwóch progów zwalniających. Odwodnienie drogi projektuje się jako powierzchniowe, realizowane poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych do projektowanych ścieków przykrawężnikowych, a także poprzez istniejące wpusty uliczne. Zaplanowano oznakowanie poziome linie segregacyjne, i oznakowanie poprzeczne przejścia dla pieszych.

Szczególną wagę Powiat Turecki przykładą do bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, to jest pieszych, w tym dzieci oraz rowerzystów, jako osób najbardziej narażonych na skutki wypadków. Równie ważne jak rzeczywista poprawa bezpieczeństwa, jest zmniejszenie poczucia zagrożenia. Planowana inwestycja skróci czas dojazdu do "stolicy" powiatu Turku, w którym zlokalizowane są instytucje użyteczności publicznej: szpital powiatowy, PSP, ARiMR, KPP, KRUS, ZUS, placówki bankowe, usługowe, zakłady pracy itp.

**Umowa nr 7.59/21 z dnia 14 czerwca 2021 roku** zawarta między Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Tureckim

**Aneks nr 1 do ww. umowy z dnia 30 lipca 2021 roku**

o dofinansowanie zadania

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków**

realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2021

1. dofinansowanie ze środków Wojewody: 360.752,60 zł brutto (80%) zgodnie z umową
2. dofinansowanie ze środków Wojewody: **349.751,54 zł brutto (80%)** zgodnie z aneksem nr 1
3. środki własne Powiatu Tureckiego: 90.188,15 zł brutto (20%) zgodnie z umową
4. środki własne Powiatu Tureckiego: **87.437,89 zł brutto (20%)** zgodnie z aneksem nr 1
5. wartość zadania kwalifikowan: 450.940,75 zł brutto (100%) zgodnie z umową
6. wartość zadania kwalifikowan: **437.189,43 zł brutto (100%)** zgodnie z aneksem nr 1

Okres realizacji zadania zgodnie z umową:

1. rozpoczęcie realizacji zadania: 01 lipca 2021 roku zgodnie z umową
2. rozpoczęcie realizacji zadania: **13 lipca 2021 roku** zgodnie z aneksem nr 1
3. zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 31 października 2021 roku zgodnie z umową
4. zakończenie rzeczowe realizacji zadania: **02 września 2021 roku** zgodnie z aneksem nr 1
5. zakończenie finansowe realizacji zadania: 31 grudnia 2021 roku zgodnie z umową
6. zakończenie finansowe realizacji zadania: **02 listopada 2021 roku** zgodnie z aneksem nr 1
7. oddanie do użytkowania zadania: 30 listopada 2021 roku zgodnie z umową
8. oddanie do użytkowania zadania: **30 listopada 2021 roku** zgodnie z aneksem nr 1

**Wykonawcą zadania jest:**

**Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich spółka zo.o**

z siedzibą ulica Komunalna 8, 62 - 700 Turek

Umowa na roboty budowlane nr 02/2021 z dnia 13 lipca 2021 roku

Termin wykonania zadania: **02 września 2021 roku (50 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy)**

Wartość umowy: **435.739,25 zł brutto**

Roboty rozpoczęto: **13 lipca 2021 roku** (protokół przekazania placu budowy - terenu budowy)

Roboty zakończono: **02 września 2021 roku**

Protokół odbioru końcowy podpisano dnia **14 września 2021 roku**

Wartość robót odebranych protokołem odbioru końcowego z dnia **14 września 2021 roku: 435.739,25 zł brutto**

**Rozliczenie dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - edycja 2021**

- wartość ogółem: 436.969,25 zł
- kwota dofinansowania zadania końcowa od Wojewody Wielkopolskiego: **349.391,40 zł**
- wkład własny: 87.577,85 zł
- zwrot środków: 360,14 zł


**STAROSTA**  
*Dariusz Katuszny*  
**WICESTAROSTA**  
*Władysław Karski*

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem  
Turek, dnia **10-10-2021**  
podpis .....

## Etapy realizacji







- 2021.10.07 Promocja - [www.iturek.net](http://www.iturek.net) (<https://iturek.net/miejscowosci/tuliszkow-nie-tylko-autostrady-czyli-ul-jana-pawla-ii-pr>)
- 2021.10.07 Uroczysty odbiór zadania - zakończenie przebudowy ul. JP II w m. Tuliszków
- 2021.09.14 Odbiór końcowy zadania - kwota odebranych robót 435.739,25 zł brutto
- 2021.09.10 Rozpoczęcie odbioru końcowego zadania
- 2021.09.02 Zakończenie robót budowlanych na zadaniu
- 2021.08.13 Przesłanie informacji o działaniach informacyjnych do Wojewody Wielkopolskiego
- 2021.07.30 Podpisanie aneksu nr 1 do umowy dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - 349.751,54 zł brutto
- 2021.07.29 Ogłoszenie o wynikach postępowania - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków ([http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia\\_publiczne/10021/181/Przebudowa\\_drogi\\_powiatowej\\_nr\\_4546P\\_ul\\_](http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/10021/181/Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_4546P_ul_))
- 2021.07.13 Przekazanie placu - terenu budowy - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
- 2021.07.13 Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania PRI sp. zo. o z Turku - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków
- 2021.07.05 Wybór najkorzystniejszej oferty - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków ([http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia\\_publiczne/10021/181/Przebudowa\\_drogi\\_powiatowej\\_nr\\_4546P\\_ul\\_](http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/10021/181/Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_4546P_ul_))
- 2021.06.16 Otwarcie ofert - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków ([http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia\\_publiczne/10021/181/Przebudowa\\_drogi\\_powiatowej\\_nr\\_4546P\\_ul\\_](http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/10021/181/Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_4546P_ul_))
- 2021.06.15 Promocja - [www.iturek.net](http://www.iturek.net) (<https://iturek.net/miejscowosci/umowy-na-inwestycje-w-ramach-rzadowego-funduszu>)
- 2021.06.14 Promocja - facebook @zdpturek ([https://www.facebook.com/zdpturek/posts/4295557613836983?\\_\\_tn\\_\\_=-R](https://www.facebook.com/zdpturek/posts/4295557613836983?__tn__=-R))
- 2021.06.14 Promocja - facebook @powiatturekpl ([https://www.facebook.com/powiatturekpl/posts/2270920306378012?\\_\\_tn\\_](https://www.facebook.com/powiatturekpl/posts/2270920306378012?__tn_))
- 2021.06.14 Podpisanie umowy dotacji z Wojewodą Wielkopolskim - 360.752,60 zł brutto
- 2021.05.28 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - przebudowa ul. Jana Pawła II Tuliszków ([http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia\\_publiczne/10021/181/Przebudowa\\_drogi\\_powiatowej\\_nr\\_4546P\\_ul\\_](http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/10021/181/Przebudowa_drogi_powiatowej_nr_4546P_ul_))
- 2021.04.23 Promocja - facebook @zdpturek ([https://www.facebook.com/zdpturek/posts/4143521535707259?\\_\\_tn\\_\\_=-R](https://www.facebook.com/zdpturek/posts/4143521535707259?__tn__=-R))
- 2021.04.23 Promocja - [www.iturek.net](http://www.iturek.net) (<https://iturek.net/fakty/o-milionach-z-rzadowych-programow-podczas-konferencji-w-s>)
- 2021.04.23 Promocja - facebook @powiatturekpl (<https://www.facebook.com/powiatturekpl/videos/vb.653346661468726/55>)
- 2021.04.21 Lista zadań zatwierdzonych przez Premiera do dofinansowania - pozycja nr 27 (<https://www.poznan.uw.gov.pl/rze/2021/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-z-funduszu-drog-samorzadowych>)

## Galeria zdjęć



Dariusz Kałużny

Władysław Karski





**DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU DRÓG**

Przebudowa drogi powiatowej  
nr 4546P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszków

DOFINANSOWANIE 3 497 511,54 zł  
WARTOŚĆ WARTOŚĆ WARTOŚĆ 4 271 000 zł



Dariusz Katuszny

Władysław Karski

zgodność z oryginałem



Turek, 18-10-2021

podpis .....



**DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW  
RZĄDOWEGO FUNDUSZU  
ROZWOJU DRÓG**  
Przebudowa drogi powiatowej  
nr 4548P ulicy Jana Pawła II w m. Tuliszów

DOFINANSOWANE 349 751,54 zł  
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 437 189,43 zł



Poswiadczenie zgodności  
odpisu dokumentu z oryginałem

18-10-2021

Podpis

STANISŁAW

WIC

Dariusz Kałużny

Władysław Karski



**STAROSTA**

*Dariusz Kałużny*

**WICESTAROSTA**

*Władysław Karski*

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek, dnia 10-10-2021

podpis .....

Projekty dofinansowane  
ze środków zewnętrznych

(/cofinances/)



Unia Europejska

(/cofinance/4/)

Powiat Turecki - SMART GEODEZJA 2016 - 2018

WRPO 2.1.2

1 821 691,50 PLN



Fundusze Krajowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II (2020) (2020/cofinance/21/)

RFRD edycja 2021 i RIFL II nabór (III pula)

2 056 011,00 PLN

Powiatowe Centrum  
Zarządzania Kryzysowego

(/page/powiatowe-centrum-zarządzania-kryzysowego-177/)

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW-PIB  
dla Powiatu Tureckiego: (/meteowarn/)

Brak ostrzeżeń

Zachęcamy do instalacji aplikacji RSO (<https://play.google.com/store/apps/details?id=mswia.rso>)

Odczyty z czujników smogowych

	ZSR (/measurement/3/) ⓘ	ZST (/measurement/4/) ⓘ	LO (/measurement/5/) ⓘ
Index CAQI	46 ⓘ	43 ⓘ	4 ⓘ
PM10 [µg/m³]	33 (66%) ⓘ	41 (81%) ⓘ	3 (6%) ⓘ
PM2,5 [µg/m³]	28 (110%) ⓘ	26 (103%) ⓘ	2 (9%) ⓘ
PM1 [µg/m³]	18	15	

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 18-10-2021

podpis .....

STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski



Wydział Komunikacji (/org/wydzial-komunikacji-15/)

Elektroniczne Usługi Geodezyjne (http://powiatturek.giportal.pl/)

Nieodpłatna pomoc prawna (/page/nieodplatna-pomoc-prawna-174/)

Transmisje Sesji Rad Powiatu (https://www.powiat.turek.pl/sesrec/)

Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi (/page/przewodnik-informujacy-o-lokalnie-dostepnych-formach-opieki-zdrowotnej-pomocy-spoecznej-i-aktywizacji-zawodowej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi-w-powiecie-tureckim-1424/)

Rodzinna Piecza Zastępcza (http://www.pcpr.turek.pl/pl/169/strona/4/471/)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (/page/powiatowe-centrum-zarządzania-kryzysowego-177/)

Zarządzanie ruchem na drogach (/page/zarządzanie-ruchem-na-drogach-176/)

Program priorytetowy Czyste Powietrze (http://www.wfosgw.poznan.pl/program-priorytetowy-czyste-powietrze/)

Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi (/map/)

<< (/cofinance/20/?calendar=2021.9)

Październik 2021

>> (/cofinance/20/?c

Pon	Wt	Śr	Czw	Pt	So	Nd
27	28	29	30	1 (/events/2021-10-01/)	2 (/events/2021-10-02/)	3 (/events/2021-10-03/)
4 (/events/2021-10-04/)	5 (/events/2021-10-05/)	6 (/events/2021-10-06/)	7 (/events/2021-10-07/)	8 (/events/2021-10-08/)	9 (/events/2021-10-09/)	10 (/events/2021-10-10/)
11 (/events/2021-10-11/)	12 (/events/2021-10-12/)	13 (/events/2021-10-13/)	14 (/events/2021-10-14/)	15 (/events/2021-10-15/)	16 (/events/2021-10-16/)	17 (/events/2021-10-17/)
18 (/events/2021-10-18/)	19 (/events/2021-10-19/)	20 (/events/2021-10-20/)	21 (/events/2021-10-21/)	22 (/events/2021-10-22/)	23 (/events/2021-10-23/)	24 (/events/2021-10-24/)
25 (/events/2021-10-25/)	26 (/events/2021-10-26/)	27 (/events/2021-10-27/)	28 (/events/2021-10-28/)	29 (/events/2021-10-29/)	30 (/events/2021-10-30/)	31 (/events/2021-10-31/)

Nadchodzące wydarzenia

Brak nadchodzących wydarzeń w najbliższym czasie.

Dariusz Kałużny

Władysław Karski

Turek,  
dnia 18 -10- 2021  
Poświadczam zgodność  
opisu dokumentu z oryginałem  
podpis .....

Dla osób niesłyszących ( <a href="#">/page/dla-osob-nieslyszacych-180/</a> )
Skrzynka Podawcza ( <a href="http://pzturek.peup.pl/">http://pzturek.peup.pl/</a> )
Związek Powiatów Polskich ( <a href="http://www.zpp.pl/">http://www.zpp.pl/</a> )
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa ( <a href="https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html">https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html</a> )
Wojska Obrony Terytorialnej ( <a href="#">/page/wojska-obrony-terytorialnej-967/</a> )



## Powiat Turecki (/terr/powiat-turecki-1/)



Gmina Brudzew



Gmina Dobra



Gmina Kawęczyn




Gmina Malanów




Gmina Przykona




Gmina Tuliszów



Gmina Turek



Miasto Turek



Gmina Władysławów

władysławów)

### Adres:

Starostwo Powiatowe w Turku  
ul. Kaliska 59  
62-700 Turek

### Telefon:

tel.: 632223200 (tel:+48632223200) (Centrala)

### Adres e-mail:

starostwo@powiat.turek.pl (mailto://starostwo@powiat.turek.pl)

### Adres strony internetowej:

<https://www.powiat.turek.pl/> (<https://www.powiat.turek.pl/>)

### Adres BIP:

<http://bip.powiat.turek.pl/> (<http://bip.powiat.turek.pl/>)

### Facebook:

<https://www.facebook.com/powiatturekpl/> (<https://www.facebook.com/powiatturekpl/>)

### Deklaracja dostępności:


<https://www.powiat.turek.pl/page/deklaracja-dostepnosci-1852/> (<https://www.powiat.turek.pl/page/deklaracja-dostepnosci-1852/>)

### Wydziały:

Wydział Organizacyjny ([/org/wydzial-organizacyjny-6/](#))  
Biuro Radców Prawnych ([/org/biuro-radcow-prawnych/](#))  
Powiatowy Rzecznik Konsumentów ([/org/powiatowy-rzecznik-konsumentow/](#))  
Audytor Wewnętrzny ([/org/audytor-wewnetrzny-5/](#))  
Biuro Rady i Zarządu Powiatu ([/org/biuro-rady-i-zarzadu-powiatu-7/](#))

STAROSTA WICESTAROSTA

Dariusz Kałużny Władysław Karski



Wydział Finansów (/org/wydzial-finansow-8/)  
Wydział Gospodarki Nieruchomościami (/org/wydzial-gospodarki-nieruchomosciami-11/)  
Wydział Edukacji (/org/wydzial-edukacji-13/)  
Wydział Komunikacji (/org/wydzial-komunikacji-15/)  
Wydział Geodezji i Ochrony Środowiska (/org/wydzial-geodezji-i-ochrony-srodowiska-16/)  
Sekretariat Starosty (/org/sekretariat-starosty/)  
Wydział Architektury i Budownictwa (/org/wydzial-architektury-i-budownictwa-121/)  
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Projektów (/org/wydzial-inwestycji-zamowien-publicznych-i-projektow-124/)  
Geodeta Powiatowy (/org/geodeta-powiatowy-127/)  
Geolog Powiatowy (/org/geolog-powiatowy-129/)

**Jednostki:**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku (/org/powiatowe-centrum-pomocy-rodzinie-w-turku-19/)  
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Turku (/org/poradnia-psychologiczno-pedagogiczna-w-turku-21/)  
Dom Pomocy Społecznej w Skęczniewie (/org/dom-pomocy-spoecznej-w-skeczniewie-22/)  
Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. Sylwestra Kaliskiego w Turku (/org/zespol-szkol-technicznych-im-gen-prof-sylwestra-kaliskiego-w-turku-23/)  
I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Turku (/org/i-liceum-ogolnoksztalca-im-tadeusza-kosciuszki-w-turku-24/)  
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich (/org/zespol-szkol-rolniczych-centrum-ksztalcenia-praktycznego-w-kaczkach-srednich-25/)  
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku (/org/zarząd-drog-powiatowych-w-turku-26/)  
Powiatowy Urząd Pracy w Turku (/org/powiatowy-urząd-pracy-w-turku-27/)  
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku (/org/powiatowa-biblioteka-publiczna-w-turku-28/)  
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku (/org/zespol-placowek-edukacyjno-wychowawczych-w-turku-20/)

Zeskanuj kod QR aby wyświetlić tę stronę na urządzeniu mobilnym



STAROSTA

Dariusz Kałużny

WICESTAROSTA

Władysław Karski

Poświadczam zgodność  
odpisu dokumentu z oryginałem

Turek,  
dnia 16-10-2021

podpis .....

