

ANEKS NR 1

z dnia..... 17.08.2020r.

do umowy Nr 5.39/20 zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 32219P Genowefa-Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500” realizowanego ze środków *Funduszu Dróg Samorządowych*, zwana dalej „umową”, zawarta pomiędzy:

Wojewodą Wielkopolskim, Łukaszem Mikołajczykiem, zwanym dalej Wojewodą,

a Powiatem Tureckim,

z siedzibą w Turku, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
NIP 668-19-40-189 REGON 311018982,
zwanym dalej Beneficjentem, reprezentowanym przez
Dariusza Kałużnego, Starostę Tureckiego,
Władysława Karskiego, Wicestarostę Tureckiego,
przy kontrasygnacie Teresy Borkowskiej, Skarbnika Powiatu.

§ 1.

Na podstawie § 15 Umowy, w Umowie wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. poz. 2161 ze zm.), zwanym dalej „Funduszem”, Wojewoda przekazuje dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 32219P Genowefa-Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500”, będącego treścią umowy, w łącznej kwocie **188 704,42 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset cztery złote 42/100)**, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji zadania w oparciu o *Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania* stanowiący załącznik nr 1 do umowy.

2. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania środków własnych **w łącznej kwocie 188 704,42 złotych (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset cztery złote 42/100).**”

3. § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Okres realizacji zadania ustala się na:

- rozpoczęcie realizacji zadania: 14.07.2020 r.
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 16.11.2020 r.
- zakończenie finansowe realizacji zadania: 16.01.2021 r.
- oddanie do użytkowania zadania: 30.11.2020 r.”

4. Zmianie ulega treść załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do umowy, zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszego aneksu, zwanymi odpowiednio: „Załącznik nr 1 do umowy nr 5.39/20 z dnia 30.06.2020 r.” oraz „Załącznik nr 2 do umowy nr 5.39/20 z dnia 30.06.2020 r.”

§ 2.

Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie.

§ 3.

Niniejszy Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi dowód jego zawarcia.

§ 4.

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wojewoda Wielkopolski

wz. Wojewody Wielkopolskiego

Aneta Niestrawska
I Wicewojewoda Wielkopolski

STAROSTA

Dariusz Kałużny

Beneficjent

WICESTAROSTA

Władysław Karski

SKARBNIA

Teresa Borkowska

Pracownik Wydziału Instrukcji, Budynków i Zakupów
Elena Kaspzak

Dyrektor
Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

Starszy Specjalista

Joanna Matusiak

4.08.2020r.

Tomasz Matyszka

RADCA PRAWNY
Pz-4176

Michał Świątek

wz. Głównego Księgowego
Budżetu Wojewody
Starszy Specjalista

Anna Kaspzak

2020-08-05

Doświadczony Doradca
Wojewody Wielkopolskiego

Paweł Płotek

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania:

Nazwa JST:	Powiat Turecki - Zarząd Powiatu Tureckiego, ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek
Tytuł zadania:	Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500

Przyjęte do dofinansowania zadanie realizowane będzie w oparciu o aktualne (wypełnić wskazując dane jednoznacznie identyfikujące poszczególne dokumenty):	
1	AB.6743.545.2019 z dnia 25 czerwca 2019 roku - Starosta Turecki (zgłoszenie, pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) data, numer
2	Projekt budowlany i wykonawczy - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 opracowany maj 2019 rok, Adam Strzeszyński - projektant branży drogowej LBS/0035/PWOD/12 (dokumentację techniczną) data opracowania, tytuł, nr uprawnień i nazwisko projektanta,
3	Projekt stałej organizacji ruchu - Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych w m. Władysławów odcinek od km 10+265 do km 11+500 opracowany maj 2019 rok Jan Wyrwiński - projektant (projekt organizacji ruchu) data opracowania, tytuł, nazwisko projektanta,
4	Umowa nr 04/2020 z 14.07.2020 r. VIA Krzysztof Rosiak, Stefania 29, 62-710 Władysławów (umowę z wykonawcą, o ile została zawarta) data, numer, nazwa wykonawcy

Szczegółowy opis zadania (wypełnić właściwe dla zadania):**I.**

Długość odcinków dróg objętych zadaniem (km)			
Droga powiatowa/gminna (wskazać rodzaj drogi i numer/wskazać brak statusu drogi publicznej)	Budowa (Rozbudowa)	Przebudowa	Remont
droga powiatowa nr 3219P		1,286	

II.

Harmonogram rzeczowo-finansowy				
LP	Elementy i rodzaje robót	Koszty kwalifikowalne	Termin realizacji (miesiąc, rok)	
			od	do
1	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze	27.319,59	07.2020	07.2020
2	Roboty ziemne	26.071,57	07.2020	07.2020
3	Odwodnienie	8.926,11	07.2020	08.2020
4	Elementy ulic	228.434,37	08.2020	08.2020
5	Podbudowy i nawierzchnie	54.338,94	08.2020	10.2020
6	Roboty wykończeniowe i dodatkowe	12.196,68	09.2020	10.2020

7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu	19.121,58	10.2020	11.2020
8	Tablica informacyjna	1.000,00	11.2020	11.2020
		suma	377.408,84	

III.

Droga					
Odcinki (lp.)	Nr drogi	Rodzaj robót (budowa, rozbudowa, przebudowa, remont)	Długość odcinka (w km)	kilometraż	
				od 0+000	do 0+000
1	3219P	przebudowa	1,286	10+265	11+500
2					
SUMA:			1,286		

IV.

Jezdnia			
odcinki	przekrój	klasa	szerokość
1			
2			

V.

Chodnik			
Odcinki	Chodnik	Długość (w km)	
		istniejący	nowoprojektowany
1	str. lewa		
	str. prawa	0,848	0,438
2	str. lewa		
	str. prawa		
SUMA		0,848	0,438

VI.

Droga rowerowa						
Odcinki	Droga rowerowa	Długość (w km)				
		poza jezdnią			po jezdni po pasie ruchu dla rowerów	
		istniejąca	nowoprojektowana		istniejąca	nowoprojektowana
			jednokierunkowa	dwukierunkowa		
1	str. lewa					
	str. prawa					
2	str. lewa					
	str. prawa					
SUMA:						

VII.

Droga pieszo-rowerowa			
Odcinki	Droga pieszo-rowerowa	Długość (w km)	
		istniejąca	nowoprojektowana
1	str. lewa		
	str. prawa		
2	str. lewa		
	str. prawa		
SUMA			

VIII.

Odcinki		Odwodnienie	
		Nowoprojektowane	
		kołektor kanalizacji deszczowej (w km)	rów/rowy (w km)
1	str. lewa		
	str. prawa		
2	str. lewa		
	str. prawa		
3	str. lewa		
	str. prawa		
4	str. lewa		
	str. prawa		
5	str. lewa		
	str. prawa		
SUMA			

IX.

Przystanki	
liczba	w tym z peronami

X.

Skrzyżowania (liczba)		
z dr. powiatową	z dr. wojewódzką	z dr. krajową

XI.

Rozwiązania specjalne	
Rodzaj rozwiązania (wymienić)	liczba (szt)

Turek, dn. 17.07.2020

(miejsowość, data)

STAROSTA

Dariusz Kałużny

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Beneficjenta)

WICESTAROSTA

Władysław Karcki

SKARBNIK

Teresa Borkowska

Marszałek Wydziału Inwestycji,
Zamówień Publicznych i Projektów

Roman Kacprzak

