

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

z dnia 30 listopada 2021 roku

W zakresie realizacji zadania polegającego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – 1+967,52 do 4+795,01 - etap II

zgodnie z:

|    |  |
|----|--|
| 1. | umową na roboty budowlane - nr 05/2021 z dnia 20 lipca 2021 roku |
| 2. | kosztorysem powykonawczym końcowy                                |

1. Termin wykonywania zadania:

|    |  |   |
|----|--|---|
| 1. | Roboty rozpoczęto dnia<br>protokół z przekazania placu budowy  | 20 lipca 2021 roku                                      |
| 2. | Termin wykonania zadania zgodnie z:<br>- umową nr 01/2021 z dnia 07 czerwca 2021 roku oraz<br>aneksem nr 1 z dnia 16.11.2021 | 18 listopada 2021 roku<br>(120 dni od podpisania umowy) |
| 3. | Roboty zgłoszono do odbioru końcowego - pismo o<br>zakończeniu robót z dnia 18 listopada 2021 roku                           | 17 listopada 2021 roku                                  |
| 4. | Oddanie do użytkowania zadania   | 17 listopada 2021 roku                                  |
| 5. | Termin rozpoczęcia czynności odbiorowych   | 30 listopada 2021 roku                                  |
| 6. | Termin odbioru zgodnie z protokołem z<br>przeprowadzonych czynności odbiorowych<br>z dn. 30 listopada 2021 roku              | 30 listopada 2021 roku                                  |

2. Biorący udział w spotkaniu z przeprowadzonych czynności odbiorowych:

Przedstawiciel zamawiającego – inwestora:

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 1. | Andrzej Paruszewski | Przedstawiciel Inwestora<br>- Kierownik ZDP Turek |
|----|---------------------|---|

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

|    |               |                                  |
|----|---------------|----------------------------------|
| 1. | Wiktor Piętka | Inspektor Nadzoru Inwestorskiego |
|----|---------------|----------------------------------|

Przedstawiciel wykonawcy:

|    |                   |            |
|----|-------------------|------------|
| 1. | Mariusz Harendarz | Wiceprezes |
|----|-------------------|------------|

Kierownik Budowy:

|    |                      |                  |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | Bogusław Matuszewski | Kierownik Budowy |
|----|----------------------|------------------|

3. Po dokonaniu oględzin technicznych wykonanych robót oraz po przeanalizowaniu dokumentów stwierdza się co następuje:

1. W zakresie zgodności z dokumentacją kontraktową /z umową 05/2021 z dnia 20.07.2021 roku: **zgodnie**
2. W zakresie zgodności wykonanych robót z rozliczeniem – kosztorysem powykonawczym końcowym.: **zgodnie**
3. Ogólna ocena wykonanych robót : **dobra**
4. Stwierdza się, że wielkość potrąceń z tytułu wad odbieranego obiektu została ustalona zgodnie z załączonym wyczeniem:

**nie stwierdzono wad**

4. Postanawia się odebrać roboty o wartości:

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| 1.   | wartość robót według umowy na roboty budowlane 05/2021 z dnia 20.07.2021 roku | 2.055.011,00 zł brutto |
| 2.   | wartość robót odebranych do zafakturowania fakturą końcową                    | 2.055.011,00 zł brutto |
| 3.   | Wartość do zapłaty na podstawie kosztorysu powykonawczego końcowego           | 2.055.011,00 zł brutto |
| słownie wartość do zapłaty: dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy jedenaście złotych i 00/100 brutto |   |                        |

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej

6. Postanowienia końcowe:

Niniejszy protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury końcowej za w/w robotę budowlaną.

Niniejszy protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden Wykonawcy.


7. Uwagi wniesione podczas odbioru końcowego robót:

.....

.....

8. Podpisy biorących udział w odbiorze końcowym:

Przedstawiciele inwestora:

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Andrzej Paruszewski<br>Kierownik ZDP Turek |  |
|----|--|--|


Inspektor nadzoru:

|    |               |  |
|----|---------------|--|
| 1. | Wiktor Piętka |  |
|----|---------------|--|

Przedstawiciel wykonawcy

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Mariusz Harendarz | <br>V-CE PREZES ZARZADU<br>Dyrektor d/s Produkcji<br>mgr inż. Mariusz Harendarz |
|----|-------------------|---|

Kierownik budowy:

|    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | Bogusław Matuszewski | <br>KIEROWNIK BUDOWY<br>mgr inż. Bogusław Matuszewski<br>Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi<br>bez ograniczeń w specjalności drogowej<br>UPR. NR WKP-0239/OWOD/08 |
|----|----------------------|--|

Obecni przy odbiorze końcowym:

..... - .....

..... - .....

..... - .....