

PROTOKÓŁ Z PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY – TERENU BUDOWY

z dnia 20.07.2021 roku

ZAMAWIAJĄCY - INWESTOR:  
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku,  
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

WYKONAWCA - ROBÓT BUDOWLANYCH:  
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz  
ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

Zakres zadania:

dotyczy umowy nr 05/2021 z dnia 20.07.2021 r

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – 1+967,52 do 4+795,01 - etap II**

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

1. **Andrzej Paruszewski** – Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel wykonawcy:

1. **Bożena Salwierz** – Wiceprezes
2. **Bogusław Matuszewski** – Kierownik Budowy

Dokonuje się protokolarnego przekazania placu budowy (obiektu) na zadaniu pn :

dotyczy umowy nr 05/2021 z dnia 20.07.2021 r

**Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – 1+967,52 do 4+795,01 - etap II**

- I. Plac stanowi własność - zarządcą dróg powiatowych jest **ZDP Turek**
- II. Stan przekazanego placu - **dobry**
- III. Uwagi komisji - **brak uwag**

Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca, ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

Za wszystkie urządzenia istniejące na terenie budowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Za znalezienie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

**Wykonawca ponosi odpowiedzialność min. za:**

- zorganizowanie we własnym zakresie placu budowy (prąd, woda i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu;

- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegającego do placu budowy tj. usunięcie gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych robotach, naprawa szkód wynikłych w wyniku realizowanych robót;
- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;
- obsługę geodezyjną
- oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie projektem organizacji ruchu które należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenia
- koszt składowania gruzu i śmieci na wysypisku śmieci;
- naprawa ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych;
- ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu, wody i innych mediów.

**Uwagi wniesione podczas przekazania terenu budowy:**

.....  
 Dokumentację budowlaną przekazano wykonawcy oraz inspektowi nadzoru inwestorskiego:

1. Projekt Budowlany
2. Projekt Wykonawczy branża drogowa
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
4. Projekt Stałej Organizacji ruchu

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

1. **Andrzej Paruszewski**  
 Przedstawiciel Zamawiającego/

**Andrzej Paruszewski**  
  
 Kierownik  
 Zarządu Dróg Powiatowych w Turku.....

Przedstawiciel Wykonawcy:

1. **Bożena Salwierz**  
 Wiceprezes
  
2. **Bogusław Matuszewski**  
 Kierownik Budowy

**VICEPREZES ZARZĄDU**  
  
 Dyrektor ds. Technicznych  
 Bożena Salwierz.....

**KIEROWNIK BUDOWY**  
  
 mgr inż. Bogusław Matuszewski  
 Uprawniony do kierowania robotami budowlanymi  
 bez ograniczeń w specjalności drogowej  
 UPR. NR WKP/0239/OWOD/08.....