

PROTOKÓŁ Z PRZEKAZANIA PLACU BUDOWY – TERENU BUDOWY

z dnia 19.07.2021 roku

ZAMAWIAJĄCY - INWESTOR:

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku,  
ul. Kolska Szosa 64, 62-700 Turek

WYKONAWCA - ROBÓT BUDOWLANYCH:

Lider :

**VEKTOR** Klaudia Bednarz

Golina, ul. Klonowa 12

63-200 Jarocin

Partner:

**VEKTOR S.C.** Sławomir Bednarz, Dariusz Ratajczak

Golina, ul. Klonowa 12

63-200 Jarocin

Zakres zadania:

dotyczy umowy nr 03/2021 z dnia 14.07.2021 r

**Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń  
w m. Cichów**

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

1. **Andrzej Paruszewski** – Przedstawiciel Zamawiającego

Przedstawiciel wykonawcy:

1. **Klaudia Adamczyk** –Właściciel (*Lider*)

2. **Sławomir Bednarz** – Współwłaściciel (*Partner*)

3. **Tomasz Pikuła** – Kierownik Budowy

Dokonuje się protokolarnego przekazania placu budowy (obiektu) na zadaniu pn :

dotyczy umowy nr 03/2021 z dnia 14.07.2021 r

**Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3400P Koło - Brudzew - Brudzyń  
w m. Cichów**

- I. Plac stanowi własność - zarządcą dróg powiatowych jest **ZDP Turek**
- II. Stan przekazanego placu - **dobry**
- III. Uwagi komisji - **brak uwag**

Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca, ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

Za wszystkie urządzenia istniejące na terenie budowy odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

Za znalezienie miejsca poboru wody i energii elektrycznej oraz ich wykorzystanie odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

**Wykonawca ponosi odpowiedzialność min. za:**

- zorganizowanie we własnym zakresie placu budowy (prąd, woda i inne media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztów z tego tytułu;
- doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegającego do placu budowy tj. usunięcie gruzu i zanieczyszczeń po prowadzonych robotach, naprawa szkód wynikłych w wyniku realizowanych robót;
- zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;
- obsługę geodezyjną
- oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie projektem organizacji ruchu które należy sporządzić i uzyskać zatwierdzenia
- koszt składowania gruzu i śmieci na wysypisku śmieci;
- naprawa ewentualnych zniszczeń nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiałów budowlanych;
- ewentualne koszty związane z wyłączeniami prądu, wody i innych mediów.

**Uwagi wniesione podczas przekazania terenu budowy:**

.....  
Dokumentacje budowlaną przekazano wykonawcy oraz inspektowi nadzoru inwestorskiego:

1. Projekt Budowlany
2. Projekt Wykonawczy
3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano:

Przedstawiciel zamawiającego - inwestora:

1. **Andrzej Paruszewski**  
Przedstawiciel Zamawiającego

Andrzej Paruszewski  
Kierownik  
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku

Przedstawiciel Wykonawcy:

1. **Klaudia Adamczyk**  
Właściciel *Lider*
2. **Sławomir Bednarz**  
Współwłaściciel (*Partner*)
3. **Tomasz Pikuła**  
Kierownik Budowy

"VEKTOR KLAUDIA BEDNARZ"  
WŁAŚCICIEL

Klaudia Adamczyk

"VEKTOR" S.C.  
WSPÓŁWŁAŚCICIEL

Sławomir Bednarz

mgr inż. Tomasz Pikuła  
uprawnienia budowlane do kierowania robotami  
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności Mostowej  
nr.evid.: WK/0421/070/M/11